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Tämän opinnäytetyön aiheena oli järjestää Suomen Nuorkauppakamarit ry:n kansallinen 
vaalikokous Porissa 19.–21.10.2007. Työn tilaajana toimi Porin Nuorkauppakamari ry. 
Kokouksen on suunnitellut ja toteuttanut Porin Nuorkauppakamarista koottu kokousor-
ganisaatio yhdessä opinnäytetyön tekijän kanssa ja se toteutettiin lähes kokonaan tal-
koovoimin. Työ toteutettiin toiminnalliselle opinnäytetyölle asetettujen vaatimusten 
mukaan. Siinä yhdistyivät teoreettisena osiona projektin suunnittelu, sekä käytännön työ 
ja sen raportointi.  
 
Opinnäytetyöraportin alussa esiteltiin Suomen Nuorkauppakamarit ry, sekä Porin Nuor-
kauppakamari ry. Näiden lisäksi esiteltiin Porin kamarilaisista koostuva kokousorgani-
saatio. Teoriaosuudessa käsiteltiin projektin suunnittelun ja toteuttamisen teoriaa. Ta-
pahtumassa viihde- ja asiaohjelma kulkivat rinnakkain lähes samanarvoisina. Tästä joh-
tuen työssä tutustuttiin yhdistelmätapahtumien järjestämisen vaatimiin elementteihin ja 
kartoitettiin Porin kaupungin mahdollisuuksia toimia tapahtumakaupunkina. Edellä 
mainittujen osioiden lisäksi perehdyttiin tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen stra-
tegisen ja operatiivisen kolmion avulla. Näiden tietojen pohjalta koottiin tapahtumalle 
ohjelmarunko.  
 
Ohjelmarunko otettiin konkreettisesti käyttöön tapahtumaviikonloppuna 19.–
21.10.2007. Projektiteorian oheen kirjoitettiin tämän opinnäytetyön käytännön työstä ja 
toteuttamisesta. Kerronta tapahtui kronologisesti ja keskittyi kuvaamaan kokouskoor-
dinaattorin työtehtäviä ja päätösten tekoa koko suunnittelu- ja toteutusvaiheen aikana. 
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The subject of this thesis was to organize Junior Chamber International Finland’s na-
tional caucus in Pori on October 19.-20., 2007. The orderer of this study was Junior 
Chamber Pori. The conference was planned and executed together with a conference 
organization that aggregated of members of Junior Chamber Pori and the author of this 
thesis. It was carried through almost completely by volunteers. The study implemented 
the requirements set for a functional thesis. It combined the planning of the project as a 
theoretical part and the practical work and its reporting. 
 
The report started by presenting Junior Chamber International Finland and Junior 
Chamber Pori. In addition, the report introduced the conference organization that con-
sisted of members of Junior Chamber Pori. The theoretical part discussed the theory of 
planning and accomplishing the project. In this event, the entertainment- and factual 
programmes walked hand in hand almost as equals. Due to this, the thesis also required 
studying the elements of arranging a combined event, and also surveying the possibili-
ties of the city of Pori to serve as an event city. In addition to the sections above, a stra-
tegic and operative triangle was used to examine the planning and execution of the 
study. With this information a program frame was collected for the case.  
 
The program frame was taken into concrete use during the event weekend of October 
19.-21., 2007. The report of the practical work and execution were written alongside the 
project theory the thesis. The timeline was chronological and concentrated on describ-
ing the work of an event co-ordinator and the decision making during the whole plan-
ning and execution phases.  
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 1 JOHDANTO 
Syksyllä 2006 minulle tarjottiin mahdollisuutta lähteä mukaan yhdessä Porin Nuor-
kauppakamari ry:n kanssa toteuttamaan Suomen Nuorkauppakamarit ry:n kansallista 
vaalikokousta joka järjestettäisiin Porissa lokakuussa 2007. Tarjouksen esittäjä oli Sata-
kunnan ammattikorkeakoulun opettaja Tero Tuomi. Hän oli keskustellut aiheesta Mar-
kus Mäkisen, Porin Nuorkauppakamari ry:n jäsenen ja tulevan vaalikokouksen päälli-
kön kanssa. He olivat päättäneet tarjota yhdelle Satakunnan ammattikorkeakoulun mat-
kailun opiskelijoista mahdollisuutta toimia kokouksessa Porin Nuorkauppakamarit ry:n 
apuna. Otin haasteen vastaan, koska kyseessä oli ainutlaatuinen tilaisuus päästä järjes-
tämään tapahtumaa, jollaista ei Porissa ollut koskaan järjestetty.  
 
Opinnäytetyöni on toiminnallinen opinnäytetyö, jonka aiheena on Suomen Nuorkaup-
pakamarit ry:n kansallisen vaalikokouksen, Pori Champions 2007, järjestäminen Poris-
sa. Tehtävänäni oli suunnitella, koordinoida ja toteuttaa tapahtuma yhteistyössä Porin 
Nuorkauppakamari ry:n kanssa. Samalla toimin heidän kokouskoordinaattorinaan ta-
pahtuman ajan 19.–21.10.2007.  
 
Vaalikokouksen kulku/ohjelma on tarkoin määritelty Suomen Nuorkauppakamarin kes-
kushallituksen toimesta. Tapahtumat seuraavat tiettyä kaavaa, jota voidaan tarvittaessa 
muunnella järjestävän kamarin mahdollisuuksien mukaan. Ohjelmarunkomääräykset 
osaltaan helpottavat, mutta myös vaikeuttavat tehtävää. Kokous- ja koulutustilaisuuden 
lisäksi haastetta tuovat erilaiset oheisohjelmat, jotka kuuluvat osaltaan vaalikokoukseen.  
 
Porin tapahtuma järjestettiin lähes kokonaan vapaaehtoisvoimin. Tapahtuman rahoitus 
hoidettiin sponsorisopimuksilla.  
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2 TUTKIMUSTEHTÄVÄ, TYÖN TAVOITTEET JA TARKOITUS SEKÄ 
AIHEEN RAJAUS 
2.1 Tutkimustehtävä 
Tämä opinnäytetyö on luonteeltaan toiminnallinen opinnäytetyö, joka on vaihtoehto 
ammattikorkeakoulun tutkimukselliselle opinnäytetyölle. Toiminnallisen opinnäytetyön 
tavoitteena on töiden käytännön toiminnan ohjeistamista ja opastamista, toiminnan jär-
jestämistä ja järkeistämistä. Alasta riippuen työ voi olla esimerkiksi ammatilliseen käy-
täntöön suunnattu ohjeistus tai opastus, kuten perehdyttämisopas tai ympäristöohjelma. 
Se voi olla myös jonkin tapahtuman toteuttaminen kuten messuosaston tai konferenssin 
järjestäminen. (Vilkka & Airaksinen 2004, 9.) 
  
Tässä opinnäytetyössä tutkimustehtävänä oli suunnitella, koordinoida ja toteuttaa Suo-
men Nuorkauppakamarin kansallinen vaalikokous, Pori Champions 2007. Tapahtuma 
järjestettiin Porissa 19.–21.10.2007. Se oli tarkoitettu kaikille Suomen Nuorkauppaka-
marit ry:n jäsenille ja heidän lapsilleen ja seuralaisilleen. Kansallinen vaalikokous on 
vuosittain järjestettävä kokous- ja koulutustapahtuma oheisohjelmineen, jossa viihde- ja 
asiaohjelma kulkevat rinnakkain lähes samanarvoisina.  Tämän tapahtuman taustaksi 
selvitettiin, miten järjestetään antoisa ja kohdeyleisöään palveleva kokous- ja kongres-
siviikonloppu, joka tarjoaa jokaiselle osallistujalle mahdollisimman paljon hyötyä. Tä-
män lisäksi selvitettiin, miten saadaan järjestettyä koulutus- ja kongressitapahtuman 
rinnalla kulkeva viihtyisä ja hauska viikonloppuohjelma, jotta viikonloppu toimisi myös 
virkistäytymismatkana.  
 
Haastetta edellä olevan kappaleen vaatimuksiin toivat sekä osallistujien demografiset eli 
väestöä koskevat tekijät, että psykografiset eli persoonallisuutta, arvoja ja elämäntyyliä 
koskevat tekijät. Pori Champions 2007 -kansalliseen vaalikokoukseen osallistuvat jäse-
net olivat hyvinkin erilaisilta aloilta sekä eri työtehtävistä. Jäseniä toivottiin saapuvan 
Suomen kaikista eri kamareista, jolloin kutsujenlähettämisalue kattoi koko Suomen. 
Myös osallistujien perhesuhteet olivat erilaisia. Toisille osallistujille vaalikokous mer-
kitsi yhteistä viikonloppureissua perheen kanssa, kun taas toisille viikonloppu oli tarkoi-
tettu kaveriporukalla juhlimiseen.  Pääosallistujien ikähaarukka oli 25–40 vuotta. Lisäk-
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si viikonloppuna oli mukana lapsia iältään noin 2-17 vuotta ja nuorkauppakamarin se-
naattoreja eli yli 40-vuotiaita ansioituneita kamarilaisia. Näin ollen ikähaarukka saattoi 
olla jopa 2 -65 vuotta.  
 
Suurimpana haasteena, mutta myös suunnittelun helpottajana, toimi Suomen Nuorkaup-
pakamarit ry:n keskushallinnon määräämä ohjelmarunko. Tämän ohjelmarungon mu-
kaan järjestetään kaikki Suomen Nuorkauppakamarit ry:n tapahtumat. Vaalikokousvii-
konlopun ohjelmat suunniteltaisiin tämän rungon määräämillä ehdoilla niissä puitteissa, 
jotka Pori tapahtuman järjestämiskaupunkina salli. 
 
2.2 Työn tavoitteet ja tarkoitus 
Opinnäytetyön tavoitteet jaettiin kahtia sen perusteella, koskivatko ne itse tapahtumaa ja 
niitä tavoitteita, joita tapahtumalle asetettiin vai opinnäytetyön tekijää ja hänen mahdol-
lisuuksiaan kehittyä ammatillisesti muun muassa erilaisten tapahtumien järjestäjänä. Itse 
vaalikokousviikonloppu sisälsi useita Porin Nuorkauppakamarin itselleen asettamia yk-
sittäisiä tavoitteita. 
 
Tapahtumaa koskeva päätavoite oli järjestää ja toteuttaa onnistunut kokous- ja kongres-
siviikonloppu, josta olisi sisällöllisesti hyötyä kaikille siihen osallistuville. Lisäksi ta-
voitteena oli suunnitella monipuolista ohjelmaa koko vaalikokousviikonlopun ajaksi ja 
saada kaikki osallistujat viihtymään Porissa. Koska vaalikokous järjestettiin täysin tal-
koovoimin, ja rahat tilaisuuden järjestämiseen saatiin Porin nuorkauppakamarilaisten 
itse järjestämiltä sponsoreilta, oli tärkeää ideoida ja toteuttaa vaalikokous ilman ylimää-
räisiä kuluja. Yhdeksi tärkeimmistä tavoitteista määräytyi tapahtuman kävijämäärä, joka 
oli 1000 osallistujaa. Tähän päädyttiin edellisten vuosien vastaavanlaisten tapahtumien 
kävijämäärien mukaan ja tähän haluttiin myös Porissa päästä. 
 
Opinnäytetyön tekijä halusi oppia järjestämään ja toteuttamaan suuren ja vaativan ylei-
sötapahtuma huolellisesti ja asiantuntevasti. Myös halu oppia hoitamaan tapahtumien 
järjestämisessä tarvittavia tarjousten tekemisiä ja neuvottelutaitojen kehittäminen olivat 
niitä asioita, jotka innoittivat opinnäytetyössä. Lisäksi hänen tavoitteenaan oli kehittää 
omia vuorovaikutustaitojaan ja kykyjään toimia erilaisten ihmisten kanssa. Tekijän ta-
9 
voitteena oli myös laajentaa tietojaan ja taitojaan yleisötapahtumien järjestämisessä, jot-
ta hän voisi jatkossa toimia esimerkiksi kokousemäntänä hotellissa. Näiden tavoitteiden 
lisäksi opinnäytetyöntekijä näki mahdollisuuden luoda hyviä suhteita ja verkostoa tule-
vaisuutta ajatellen. Projektin myötä mahdollistuneet ystävyyssuhteet toimivat tärkeänä 
henkisenä voimavarana. 
 
2.3 Aiheen rajaus 
Aiheen rajauksella tässä opinnäytetyössä tarkoitetaan tekijän työtehtäviä ja sitä proses-
sia, mikä oli käytävä läpi ennen tärkeimpien tehtävien määräytymistä.  Tekijän työteh-
tävät oli mahdotonta rajata tarkalleen, koska kyseessä oli kävijätavoitteen mukaan laaja 
tapahtuma, ja tapahtumaa järjestämässä oli suuri joukko Porin Nuorkauppakamarilaisia 
ja muuta väkeä. Porin Nuorkauppakamari oli myös tehnyt jo taustasuunnitelmat kokous-
ta varten, joten puitteet kokoukselle olivat valmiina, toteutus ei. Opinnäytetyöntekijältä 
odotettiinkin hänen selvittävän olivatko nämä Porin Nuorkauppakamarin lupaamat puit-
teet mahdollista täyttää Porin kokoisessa kaupungissa. 
 
Yksi ensisijainen tehtävä, vaalikokousprojektin alussa, oli kartoittaa erilaiset tarpeet. 
Muun muassa se millaisia erilaisia palvelujen tarjoajia tarvittiin vaalikokouksen järjes-
tämisessä, ja mitkä asiat hoidettiin itse. Lisäksi kartoitettiin vaalikokouksen tilatarpeet 
ja selvitettiin kuinka nämä tarpeet saataisiin Porissa täytettyä.  
 
Alussa oli myös tärkeä selvittää Porin kamarilaisten tehtävät vaalikokouksessa ja sopia, 
mitä näistä alkukartoituksista opinnäytetyöntekijä eli kokouskoordinaattori voisi hoitaa. 
Näin kamarilaiset saivat keskittyä muihin töihinsä. Selkein rajaus alun keskustelujen 
jälkeen oli se, että markkinointi ei kuulunut kokouskoordinaattorin tehtäviin, vaan hän 
keskittyisi pelkästään suunnitteluun ja toteutukseen. 
 
Alkuvuodesta 2007 kokouskoordinaattori toimi yksinään Pori Champions 2007 -
kansallisen vaalikokouksen toimistossa kooten tietoja Porin nuorkauppakamarilaisilta ja 
kokouksessa tarvittavien palvelujen tarjoajilta. Kokouskoordinaattorin alkuvuoden 2007 
työtehtäviä voisi myös kutsua nimellä juoksutytön tehtävät, sillä tällöin koottiin yhteen 
ne pienet palaset, joista koko vaalikokous Lokakuussa 2007 koostui. Vaalikokouksen 
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ajankohdan lähestyessä tehtävät tarkentuivat ja lisääntyivät. Tärkeimmiksi määräytyivät 
esimerkiksi yhteistyö Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa, sekä osallistujarekiste-
röintien tekeminen ja seuraaminen.  
3 PORI CHAMPIONS 2007 KOKOUSORGANISAATIO 
3.1 Nuorkauppakamari 
Nuorkauppakamari (suomennos sanoista Junior Chamber International, jäljempänä JCI) 
on kansainvälinen jäsentensä kehittymis- ja johtamiskouluttautumisjärjestö sekä kontak-
tiverkosto, joka haluaa vaikuttaa aktiivisesti yhteiskunnassa. Järjestön päätarkoituksena 
on kehittää nuorten aikuisten johtamistaitoa, sosiaalista vastuuta, yrittäjyyttä ja kansain-
välisyyttä.(Suomen Nuorkauppakamarit ry A, B.) 
 
Nuorkauppakamarin perustajaksi mainitun Henry Giessenbierin ideana oli saada vahvis-
tettua nuorten vaikutusvaltaa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta tarjoamalla heille mahdol-
lisuuksia osallistua niin liike-elämään, kuin yhteiskunnallisiinkin tehtäviin. Nykyinen 
toimintamalli on 20-luvulta. Toimintamalli saavutti suosiota tukijoiden keskuudessa ja 
levisi maailmanlaajuiseksi vuonna 1944, kun Junior Chamber International perustettiin 
Mexico Cityssä toisen maailmansodan aikana. Liike levisi Eurooppaan, ja Suomeen 
nuorkauppakamari saapui Ruotsista. Nykyisin nuorkauppakamarissa on jäseniä yli sa-
dassa maassa ja yhteensä nuorkauppakamarilaisia on noin 170.000. (Suomen Nuor-
kauppakamarit ry A.) 
 
Nuorkauppakamari on tarkoitettu kaikille alle 40-vuotiaille itsensä kehittämisestä ja 
kouluttamisesta kiinnostuneille ihmisille. Valtaosa jäsenistöstä on iältään 25–40 vuotiai-
ta. Reilu neljännes kamarilaisista on yrittäjiä, ja yrittäjyyteen kannustetaan vahvasti. 
Yrittäjien lisäksi kamarilaisissa on monien eri alojen päättäjiä, asiantuntijoita ja vaikut-
tajia. Jäsenen on erottava yhdistyksestä sen kalenterivuoden päättyessä, jonka aikana 
hän täyttää 40 vuotta. Mikäli jäsen on kamarivuosinaan ollut erityisen aktiivinen tai an-
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sioitunut organisaation vastuutehtävissä, voidaan hänet kuitenkin nimetä Senaattoriksi 
tai kutsua kunniajäseneksi. Jäseneksi aikovalla tarvitsee olla aluksi järjestössä henkilö, 
joka suosittelee häntä kamarille jäseneksi, ja hakijan täytyy täyttää hakemus. Uudeksi 
jäseneksi eli koejäseneksi valinta tapahtuu äänestämällä. Valinnan suorittaa sen kamarin 
hallitus, johon jäsen pyrkii.  
 
 Nuorkauppakamarin tärkeimpiä tavoitteita on tarjota jäsenilleen jatkuvasti erilaisia eri 
alojen koulutustilaisuuksia sekä valmentaa jäsenistöään johtajuuteen. Johtajuuteen kou-
luttaudutaan nuorkauppakamarissa ottamalla vastuita erilaisissa tehtävissä. Luottamus-
tehtävien kesto on yksi vuosi. Koulutuksia järjestetään sekä paikallisella, että kansalli-
sella tasolla. Ne voivat olla yritysvierailuja, luentoja erilaisista aiheista tai vaikkapa 
esiintymiskoulutusta. Kouluttajat löytyvät yleensä kamarin omista verkostoista ja siksi 
koulutukset ovat yleensä maksuttomia. Myös kouluttajia kannustetaan kehittymään ja 
tätä varten nuorkauppakamarille on rakennettu oma koulutusohjelma. 
 
Suomen Nuorkauppakamarit ry on perustettu vuonna 1957. Suomessa varsinaisia jäse-
niä on noin 2500. Yhdessä kunniajäsenten, koejäsenten ja senaattoreiden kanssa aktiivi-
sia nuorkauppakamarilaisia noin 5000. Katto-organisaatioon kuuluu 85 paikallista nuor-
kauppakamaria eri puolilta Suomea. Nuorkauppakamari on poliittisesti sitoutumaton ja 
se pyrkii vaikuttamaan järjestönä yhteiskuntaan juuri johtajuutta kehittämällä. Lisäksi 
nuorkauppakamari nostaa positiivisia esimerkkejä esiin projektiensa kautta. Esimerkke-
jä Suomen Nuorkauppakamarit ry:n projekteista ovat: Vuoden Nuori maaseutuyrittäjä, 
Nuoret menestyjät, Tuottava Idea ja Vuoden Positiivisin Suomalainen. (Suomen Nuor-
kauppakamarit ry B.) 
 
 
3.2 Porin Nuorkauppakamari ry 
Porin talousalueella toimiva Porin Nuorkauppakamari ry on yksi 85:stä Suomen Nuor-
kauppakamarit ry:n jäsenkamarista. Yhdistyksen säännöissä sen tarkoitukseksi nimetään 
toimiminen yhteistoiminnassa Junior Chamber International Inc. -nimisen kansainväli-
sen järjestön sekä Suomen Nuorkauppakamarit ry:n jäsenenä ja kehittää nuorten mies-
ten ja naisten yksilöllisiä kykyjä sekä kannustaa heidän yhteisiä ponnistelujaan parantaa 
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ihmiskunnan taloudellista, sosiaalista ja henkistä hyvinvointia. (Porin Nuorkauppaka-
mari ry:n jäsenmatrikkeli 2007.) 
 
Vuonna 2007 Porin kamari koostui 56 aktiivijäsenestä sekä kahdeksasta koejäsenestä. 
Kunniajäseniä Porin nuorkauppakamarissa on seitsemän. Omana jäsenaikanaan aktiivi-
sia ja viimeisenä järjestövuotenaan ”aateloituja” senaattoreja on 33. Porin Nuorkauppa-
kamarit ry:n senaattoreista on mainittava Petri Niskanen, joka toimi vuonna 1998 en-
simmäisenä suomalaisena kansainvälisen nuorkauppakamarijärjestön puheenjohtajana, 
nuorkauppakamarin maailman presidenttinä. Vuonna 2007 hän oli ainoa tässä asemassa 
kamarissa ollut suomalainen. Porin Nuorkauppakamari ry:n omia projekteja ovat muun 
muassa Vuoden Positiivisin porilainen, Jazz-projekti ja Porilainen maineteko. (Porin 
Nuorkauppakamari ry:n jäsenmatrikkeli 2007.) 
 
3.3 Kansallisen vaalikokouksen kokousorganisaatio 
Varsinainen kokousorganisaatio perustui pääasiassa Porin Nuorkauppakamarin jäseniin, 
koejäseniin, kunniajäseniin, senaattoreihin ja edellisten seuralaisiin. Päävastuuseen ko-
kouspäälliköksi oli nimetty kamarin jäsen Markus Mäkinen, joka toimi myös yhteys-
henkilönä Satakunnan ammattikorkeakouluun kamarin etsiessä kokouskoordinaattoria. 
Opinnäytetyön tekijä Maija Nuotio (jäljempänä kokouskoordinaattori) toimi Mäkisen 
oikeana kätenä projektin edetessä. Mäkisen ja Nuotion lisäksi kokousorganisaatiossa 
toimi 27 henkilöä, jotka oli valittu 23:een eri vastuutehtävään. Kokousorganisaation jä-
senet ja heidän vastuualueensa ovat kerrottu liitteessä 1. 
 
Kokouspäällikön lisäksi organisaatiossa oli kaksi apulaiskokouspäällikköä. Näiden vas-
tuualueet oli jaettu joko vaalikokouksen markkinointiin ja juhlien suunnitteluun, tai rea-
liteetteihin eli esimerkiksi itse vaalikokouksen järjestämiseen ja siihen liittyviin asioi-
hin. Näiden kahden apulaiskokouspäällikön alaisuudessa toimivat loput vastuuhenkilöt 
määritellyillä vastuualueillaan.  
 
Alkumarkkinointia varten oli valittu markkinointipäällikkö kokonaismarkkinointiin, tie-
dotuspäällikkö markkinointimateriaaleja kokoamaan sekä eri markkinointikanavien ja 
mahdollisuuksien kartoitukseen. Sähköistä mediaa varten oli mediapäällikkö ja Pori 
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Champions -internetsivuja varten tekijä/ylläpitäjä.  Markkinointimateriaali toimitettiin 
Suomeksi, mutta myös ruotsinkielistä materiaalia tarvittiin muun muassa Maarianhami-
nan kamarilaisia palvelemaan. Tätä työtä varten oli markkinointitiimissä mukana kään-
täjä. 
 
Juhlia ja oheistapahtumia varten oli nimetty henkilöt, jotka vastasivat tulojuhlasta ja il-
tagaalasta. Lapsille ja seuralaisille järjestettäviä omia ohjelmia varten olivat omat vas-
tuuhenkilöt. Juhliin tuleville senaattoreille oli valittu Porin kamarin senaattoreista kaksi 
henkilöä, joiden vastuulla oli koko senaattorien viikonloppuohjelman koordinointi ja 
toteutus. Koska senaattorit ovat kamarissa erittäin arvostetussa asemassa, oli tätä tehtä-
vää varten haluttu valita kamarimaailmassa arvostetut henkilöt suunnittelemaan senaat-
toriohjelma, jotta viikonloppu vastaisi mahdollisimman hyvin senaattorien odotuksia. 
Lisäksi vaaleissa ehdolla oleville oli tarjolla oma cocktailtilaisuus ja vaalikokousviikon-
loppuun osallistuville edellisen vuoden puheenjohtajille (myöhemmin IPP) oma ohjel-
mansa, joita varten oli omat suunnittelijansa. Näiden edellä mainittujen vastuuhenkilöi-
den kanssa toimi yhteistyössä taiteellinen johtaja, jonka tehtävänä oli päättää vaaliko-
kousviikonlopun teemaan sopiva yhteinen ulkonäkö. Tämä yhteinen ulkonäkö toteutui 
muun muassa markkinointimateriaalien ja juhlien värimaailmassa.  
 
Oli selvä, että näin ison tapahtuman järjestämiseen tarvittaisiin myös paljon rahaa. Vaa-
likokouksen kulut katettiin yhteistyökumppanien rahoituksen sekä osallistumismaksujen 
avulla. Yhteistyösopimuksia ja neuvotteluja varten oli kamarista valittu henkilö neuvot-
telemaan sopimuksia ja myös huolehtimaan vaalikokoukseen osallistuvien kumppanien 
viihtyvyydestä. Jotta osallistujia saataisiin mahdollisimman monta, tarvittiin tapahtu-
maan nimekkäitä kouluttajia, jotka vetäisivät yleisöä paikalle. Yhdellä kamarilaisista oli 
vastuu hyvien kouluttajien houkuttelemisessa paikalle. Osallistujien rekisteröintiä, las-
kujen lähettämistä ja maksujen saamista seurasi kaksi kamarilaisista. Lisäksi talousjoh-
tajana toimi Porin nuorkauppakamarin vuoden 2007 rahastonhoitaja. Hänen tehtävänään 
oli seurata tapahtuman koko rahaliikennettä ja yhdistyksen tilejä. 
 
Näiden edellä mainittujen lisäksi oli valittu majoituspäällikkö hoitamaan yhteistyötä 
porilaisten hotellien kanssa, ja logistiikkapäällikkö organisoimaan vieraiden kuljetukset 
tapahtuman aikana. Tapahtuman aikana Porin Sokos hotelli Vaakunassa toimi kokous-
toimisto, josta vastuussa oli kaksi kamarilaista. Itse vaalikokouksessa tarvittavaa tek-
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niikkaa varten oli valittu tekniikkavastaava ja koko viikonloppua varten oli vielä järjes-
telypäällikkö, jonka vastuulla oli esimerkiksi tavaroiden siirtäminen paikasta toiseen. 
Oli tärkeää saada sekä osallistujat että yhteistyökumppanit vakuuttuneiksi siitä, että Po-
rissa pystytään järjestämään toimiva kokous- ja konferenssitapahtuma.  
4 PORI CHAMPIONS 2007 - KANSALLINEN VAALIKOKOUS-
PROJEKTI 
Hyväksyttyään tarjouksen järjestää Pori Champions 2007 kansallinen vaalikokous opin-
näytetyönään nimettiin työn tekijä kokouskoordinaattoriksi. Ensimmäisenä tehtävänä oli 
selvittää, mitä kansallinen vaalikokous tarkoitti. Koska vaalikokous ja sen tavoitteet, ja 
ne tavat, joilla onnistuneeseen lopputulokseen pyrittiin, täyttivät projektin määritelmän, 
päätti kokouskoordinaattori suorittaa opinnäytetyönsä projektina.  
 
4.1 Mikä on projekti? 
Sana projekti on peräisin latinasta ja tarkoittaa ehdotusta tai suunnitelmaa. Suomen kie-
lessä projekti-sanan synonyyminä käytetään sanaa hanke. Hankkeella viitataan kuiten-
kin yleensä projektia laajempaan työkokonaisuuteen: hanke voi koostua useista projek-
teista. Lyhyesti määriteltynä ”projekti on joukko ihmisiä ja muita resursseja, jotka on 
tilapäisesti koottu yhteen suorittamaan tiettyä tehtävää”. Vaikka projekti on terminä 
yleisesti käytetty, voivat projektien lopputuloksina syntyvät tuotteet olla täysin erilaisia. 
Lopputulos voi sovellusalueesta riippuen olla voimalaitos, uusi perhepäivähoitojärjes-
telmä tai vaikkapa tietokonepeli. Projektin lopputuloksena ei välttämättä tarvitse olla 
mikään konkreettinen tuote. Se voi olla myös ratkaisu johonkin ongelmaan. (Ruuska 
2007, 18–20.) Kauhanen, Juurakko ja Kauhanen (2002, 24) määrittelevät kirjassaan pro-
jektin seuraavasti: ”Projekti on selkeästi asetettuihin tavoitteisiin pyrkivä ja ajallisesti 
rajattu kertaluontoinen tehtäväkokonaisuus, jonka toteuttamisesta vastaa varta vasten 
perustettu, johtosuhteiltaan selkeä organisaatio, jolla on käytettävissään selkeästi määri-
tellyt voimavarat ja panokset”. Pirkko Anttila kiteyttää kirjassaan ”Se on projekti – vai 
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onko?” (2001, 12) projektin seuraavanlaisesti: ”Projekti on kertaluonteinen, tavoitteelli-
nen, varta vasten muodostetun organisaation tehtäväksi annettu työkokonaisuus, jonka 
kesto ja resurssi on ennalta määritelty. Kauhasen, Juurakon ja Kauhasen määrittely ja 
Anttilan tulkinta kuvaa erinomaisesti Pori Champions 2007 kansallisen vaalikokouksen 
järjestämisprojektia keväästä 2007 tapahtumaviikonloppuun 19.–21.10.2007.  
 
4.2 Projektin kulku 
Projektin kulku voi olla järjestelmällinen ja projekti voi edetä vaiheesta toiseen. Kuiten-
kin projektin kuluessa on mahdollista, että edellisiin vaiheisiin on palattava, esimerkik-
si, jos projektin tulokset niin näyttävät. Yleensä onkin niin, että projektin vaiheet ovat 
joko peräkkäisiä tai päällekkäisiä. Kettusen (2003, 41–43) esimerkin mukaan voidaan 
projektin yleinen kulku jakaa viiteen eri osioon. Tämän viiteen osioon jaetun projektin 
vaiheet on ajateltu peräkkäisiksi ja projektin edetessä, on edellisiin vaiheisiin mahdollis-
ta palata, jos on tarvetta. 
 
Projektin yleisen kulun ensimmäinen vaihe on tarpeen tunnistaminen. Projekteilla on 
erilaisia aloittamisen syitä. Pääasiassa projekti aloitetaan joko asiakkaan tilauksesta tai 
yrityksen sisäisen kehityskohdan tai idean perusteella. Jokaisen projektin tunnuspiirtee-
nä on kuitenkin, että projektilla on omistaja, jonka tarpeeseen saadaan vastaus projektin 
toteuttamisen kautta. Projektin omistaja saa myös raportteja projektin etenemisestä. Jo 
projektin perustamisvaiheessa pitää miettiä tarkkaan projektin tavoitteet, projektin te-
kemisen syy ja projektin resurssit, koska huolellisen esiselvityksen perusteella projektin 
onnistumisen todennäköisyys paranee. Kun projektin tilaus tulee asiakkaalta, myös teh-
tävänanto ja projektin reunaehdot saadaan asiakkaalta. Kun taas kyse on yrityksen sisäi-
sestä projektista, ideat nousevat joko jokapäiväisen työn ohella syntyneistä kehityside-
oista tai sitten varta vasten tehdyn ideoinnin pohjalta. (Kettunen 2003, 46- 47.)  
 
Toinen askel projektin yleisessä kulussa on määrittelyvaihe. Projektin määrittelyvaiheen 
tarkoituksena on selkeyttää projektin tavoitetta ja sitä, mitä projektilta halutaan. Määrit-
telyvaiheen tarkoituksena on myös selvittää, onko projekti tarpeeksi hyvä ja taloudelli-
sesti kannattava, jotta se kannattaa toteuttaa. Jos toteutettava projekti on selkeä ja sup-
pea, määrittelyvaiheen voi liittää suunnitteluvaiheeseen tai tarpeen tunnistamisen yhtey-
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teen. Määrittelyvaiheessa päätetään, voidaanko suunnitteluvaiheeseen edetä. Yleensä 
määrittelyvaiheessa todetaan, että projektin suunnitteluvaiheeseen siirtymistä varten on 
tarpeeksi tietoa. Jos kuitenkin määrittelyvaiheen tulokset eivät riitä seuraavaan vaihee-
seen siirtymiseen, määrittelyjä jatketaan siihen asti, kunnes ne ovat tarpeeksi kattavat. 
(Kettunen 2003, 41–42, 48–49.) 
 
Suunnittelu on projektin tärkein vaihe, koska tämän vaiheen aikana suurin osa resurs-
seista ja kustannuksista sidotaan käytettäväksi projektissa. Tämän vuoksi on tärkeää, 
että suunnitteluvaiheeseen varataan tarpeeksi aikaa. Tämän vaiheen tehtävänä on myös 
määrittelyvaiheessa saatujen tulosten tarkentaminen ja tavoitteiden muuttaminen konk-
reettisiksi. Suunnitteluvaiheen lopuksi tehdään projektisuunnitelma, jossa kerrotaan, mi-
ten projektin tavoite aiotaan saavuttaa. Hyvän suunnittelun etuina on tavoitteiden sel-
ventymisen sekä yhteistyön ja kommunikaation helpottumisen lisäksi myös tehokkuu-
den lisääminen sekä epävarmuuksien ja riskien minimointi. (Kettunen 2003, 41–42, 49–
50.) 
 
Tämän opinnäytetyön tilaus tuli asiakkaalta eli Porin Nuorkauppakamarit ry:ltä (jäljem-
pänä Porin Nuorkauppakamari tai PNKK). Kokouskoordinaattorin astuessa projektiin 
mukaan oli projektin yleisen kulun kaksi ensimmäistä vaihetta jo suoritettu. PNKK oli 
päättänyt järjestää tilaisuuden eli he olivat tunnistaneet tarpeen olla järjestävänä osapuo-
lena tilaisuudessa ja määritelleet kannattiko projekti toteuttaa. PNKK oli myös näillä 
alkukartoituksilla asettanut ne projektin reunaehdot ja tavoitteet, jotka opinnäytetyönte-
kijää koskisivat. Myös suunnittelua, projektin kolmatta vaihetta, oli jo tehty pitkälle, 
mutta kokouskoordinaattori pääsi vaikuttamaan toimillaan tähän osioon. Käytännössä 
kokouskoordinaattorin töiksi opinnäytetyössä jäivät projektin yleisen kulun kaksi vii-
meistä vaihetta: toteutus ja projektin päättäminen eli tapahtuman järjestäminen.  
 
4.3 Yleistä tapahtumista 
Yleisötapahtumien historia on varmasti yhtä pitkä kuin ihmiskunnan. Ihmiset ovat ko-
koontuneet yhteen esimerkiksi juhlimaan onnistunutta metsästysretkeä tai sadonkorjuu-
ta, kuuntelemaan musiikkia tai ihailemaan urheilusuorituksia. Yleisötapahtumat voivat 
olla hyvin erilaisia aina kulttuuritapahtumista urheilukilpailuihin, muotinäytöksiin ja 
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rekrytointitapahtumiin. Yhteistä näille kaikille on kuitenkin niiden monitahoisuus järjes-
täjän kannalta. Tapahtuman järjestämisessä on erittäin paljon huomioon otettavia seik-
koja, eikä kukaan voi olla kaikkien asioiden asiantuntija. Läheskään aina tapahtuman 
yleisö ei pysty edes kuvittelemaan, mitä kaikkea on pitänyt tehdä, ennen kuin itse tapah-
tuma, usein yhden päivän happening varsinaisesti toteutetaan. Päivän tai viikon tapah-
tumaa on saattanut edeltää usean vuoden valmistelutyö. (Kauhanen, Juurakko ja Kauha-
nen, 2002, 14, 23.)  
 
Yleisötapahtumaa ideoidessa ja valmisteltaessa voidaan soveltaa Kauhasen, Juurakon ja 
Kauhasen (2002, 35) esittelemää toimintaidea-mallia. Se muodostuu seitsemästä erilli-
sestä asiaryhmästä. Nämä asiat voidaan myös ilmaista seitsemällä kysymyksellä. Ky-
symyksillä: miksi, mitä, missä ja milloin saadaan selville järjestettävän tapahtuman ta-
voitteet, tapahtuman sisältö eli millainen tuote on kyseessä sekä tapahtuman kohdepaik-
ka ja ajankohta. Kysymykset: kenelle, miten ja millainen mielikuva tapahtumalla on, 
saadaan selvitettyä tarkemmin tapahtuman asiakas- eli kohderyhmä, tapahtumaa järjes-
tävän yhteisön tapa toimia sekä järjestävän yhteisön ja sen kumppaneiden imago. Ylei-
sötapahtuman onnistumisen kannalta pitää edellä olevien seitsemän elementin olla tasa-
painossa keskenään. 
 
Helena Vallo ja Eija Häyrinen kuvaavat kirjassaan ”Tapahtuma on tilaisuus” onnistu-
nutta tapahtumaa tähdeksi, joka sykkii lämmintä valoa ja iloa mukana olijoille. Tämä 
tähti muodostuu kahdesta kolmiosta: strategisesta ja operatiivisesta. Kummassakin kol-
miossa on kolme kysymystä, joihin on osattava vastata ennen tapahtuman suunnittelun 
käynnistymistä Yhdessä nämä kolme kysymystä muodostavat kaksi kolmiota, joiden 
täytyy olla keskenään tasapainossa. Jos toinen kolmio tai jokin kolmion kulma on vah-
vempi toista, tulee tapahtumasta tasapainoton. Kun kaksi tapahtumakolmiota, strategi-
nen ja operatiivinen, asetetaan päällekkäin, ne muodostavat kirkkaasti tuikkivan tähden, 
joka on merkki onnistuneesta tapahtumasta.(Vallo ja Häyrinen, 2003, 120, 124.)  
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KUVIO 1. Vallon ja Häyrisen onnistuneen tapahtuman tähti (2003, 125) 
 
4.4 Onnistuneen tapahtuman suunnittelu 
Tapahtuman järjestäjän on hyvä jo suunnittelun alkuvaiheessa asettaa tilaisuudelle ensi-
sijaiset tavoitteet. Tavoitteiden sisäistäminen auttaa huomattavasti onnistuneen tapah-
tuman jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa. Tavoitteiden määrittelemisen jälkeen on 
helpompi miettiä käytännön toimia, joilla asetetut tavoitteet pyritään saavuttamaan 
(Kauhanen, Juurakko ja Kauhanen, 2002, 45.) Tapahtuman järjestäjän on myös osattava 
vastata kysymykseen, miksi kyseinen tapahtuma järjestetään ja kenelle se on suunnattu. 
Mitä konkreettisempi tapahtuman tavoite on, sitä helpompaa on myös mitata tapahtu-
man onnistumista toteuttamisen jälkeen. (Vallo ja Häyrinen 2003, 28.)  
 
Strategisen kolmion kysymyksiin löytyy vastaus organisaation johdolta tai siltä taholta, 
jolla on tarve tai halu järjestää tapahtuma. Ensimmäiseksi on osattava vastata kysymyk-
siin miksi tapahtuma järjestetään ja mitä organisaatio haluaa viestiä tapahtumalla tai ta-
pahtumassa? Tapahtuman tavoite täytyy olla kirkkaana järjestäjien mielessä. Seuraava 
peruskysymys tapahtuman järjestämisen alussa on: ”kenelle tapahtumaa ollaan järjes-
tämässä?” Vastaamalla tähän saadaan kartoitettua tarkasti tapahtuman kohderyhmä, jol-
loin tapahtuma saadaan tarkoin suunniteltua juuri tälle ryhmälle. Kolmantena strategi-
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sen kolmion kysymyksistä on mitä ollaan järjestämässä? Millainen tapahtuma halutulle 
kohderyhmälle ja annetuille tavoitteille on se oikea? Näin selkiytyy tapahtuman luonne 
ja sen virallisuusaste. (Vallo ja Häyrinen 2003, 120–121.) 
 
Vastauksista strategisen kolmion kysymyksiin mitä ollaan järjestämässä, miksi ollaan 
järjestämässä ja kenelle järjestetään, saadaan selville koko kyseessä olevan tapahtuman 
tarkoitus ja idea. Tämän idean pohjalta tapahtuu koko tapahtuman kokoaminen. Joskus 
ideasta syntyy tapahtumakonsepti, joka voi olla monivuotinen, mutta puitteet elävät 
ajassa ja muuttuvat vuosittain. (Vallo ja Häyrinen 2003, 121.) Juuri tällaisesta tapahtu-
makonseptista on kyse, kun puhutaan Suomen Nuorkauppakamarit ry:n kansallisista 
vaalikokouksista. 
 
Operatiivisen kolmion sakarat vastaavat strategisen kolmion tavoin kolmeen kysymyk-
seen. Ensimmäinen kysymys on: miten tapahtuma toteutetaan ja resursoidaan. Tällä ky-
symyksellä haetaan vastauksia siihen miten tapahtuma toteutetaan niin, että haluttu ta-
voite ja viestit saadaan toteutettua? Miten tapahtuma saadaan toteutettua niin, että idea 
ja teema näkyvät läpi koko tapahtuman, sekä tehdäänkö tapahtumatyö itse vai ostetaan-
ko palveluja organisaation ulkopuolelta? Seuraava kysymys on: millainen sisäl-
tö/ohjelma tapahtumalla tulee olemaan? Tällä kysymyksellä haetaan vastausta tapahtu-
man tavoitteisiin ja kohderyhmän sisältöön. Viimeisenä operatiivisista kysymyksistä on: 
kuka tai ketkä kantavat vastuun tapahtumasta? Tapahtuman toteuttamisen kannalta on 
isäntien rooli tapahtumassa tärkeintä. Itse asiassa yhtään tapahtumaa ei pitäisi järjestää, 
jos organisaatiossa ei tiedetä, kenellä on tarve tapahtumalle? (Vallo ja Häyrinen, 2003, 
122–124.) Yleensä päävastuussa on organisaation oma projektipäällikkö ja hänen mu-
kanaan projektiryhmä, jossa voi olla tilanteen mukaan myös tapahtumatoimiston edusta-
ja tai edustajia. 
 
Suomen Nuorkauppakamarin kansallinen vaalikokous Pori Champions 2007 (jäljempä-
nä vaalikokous tai Pori Champions 2007) ei poikkea muista tapahtumien järjestämisistä. 
Mahdollisuutta järjestää vaalikokous Porissa oli lähdetty anomaan Suomen Nuorkaup-
pakamarit ry:ltä vuonna 2005. Aluksi Porin Nuorkauppakamari oli päättänyt kesäkuun 
2005 kokouksessa lähteä hakemaan vuoden 2007 vuosikokouksen järjestämisoikeutta. 
Keskustelujen ja harkinnan jälkeen jo silloin valmiina ollut kokousorganisaatio päättikin 
muuttaa haun koskemaan vaalikokousta 2007. Luvan saamista edelsivät useat Porin 
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Nuorkauppakamarin järjestämät kampanjointitilaisuudet erilaisissa Suomen Nuorkaup-
pakamarin tapahtumissa. Porin Nuorkauppakamarin saatua luvan järjestää vaalikokous 
Porissa 2007, käynnistyi Pori Champions 2007 -vaalikokouksen suunnittelu yli vuotta 
ennen itse vaalikokousta. Keväällä 2007 lähti tapahtuman järjestämiseen mukaan ulko-
puolinen kokouskoordinaattori. Tämän opinnäytetyön tiedot perustuvat vain kokous-
koordinaattorin tehtäviin, eivätkä kata kaikkea alkusuunnittelua.  
 
 Seuraavissa kappaleissa Suomen Nuorkauppakamarin vaalikokous esitellään pääpiir-
teittäin käyttämällä apuna Helena Vallon ja Eija Häyrisen näkemystä tapahtuman järjes-
tämisestä sekä vastaamalla Kauhasen, Juurakon ja Kauhasen toimintaidea-mallin kysy-
myksiin.  Samalla käydään läpi myös kokouskoordinaattorin työtehtävät.  
 
4.5 Kenelle tapahtuma järjestettiin? 
Ennen tapahtuman järjestämistä pitää olla selkeänä mielessä tapahtuman kohderyhmä. 
Kohderyhmänä voivat olla yhtä hyvin organisaation nykyiset kuin myös potentiaaliset 
asiakkaat, henkilöstö, omistajat, yhteistyökumppanit, sidosryhmät kuin lehdistön edus-
tajatkin. (Vallo ja Häyrinen, 2003, 135). Nuorkauppakamarin kansallisen vaalikokouk-
sen kohderyhmäksi voisi mainita jopa kaikki edellä mainitut kohderyhmät, sillä tällä 
tapahtumalla haetaan järjestölle tunnettuutta ja toiminnan jatkuvuutta. Tapahtuman jär-
jestämistä suunniteltaessa kohderyhmä konkretisoitui kuitenkin lähinnä organisaation 
nykyisiin jäseniin. 
 
Jo aivan suunnitteluvaiheen alussa oli Pori Champions 2007 yleisötavoitteeksi asetettu 
1000 osallistujaa. Järjestettäessä osallistujamäärältään näinkin isoa tapahtumaa, on ta-
pahtuman kohderyhmän oltava määriteltävä tarkoin. Tässä tapahtumassa oli pääkohde-
ryhmä jo alussa selvillä. Tapahtuma oli suunniteltu nimenomaan Suomen nuorkauppa-
kamarit ry:n jäsenille ja heidän seuralaisilleen. Suunnittelussa oli kuitenkin otettava 
huomioon osallistujien hyvinkin erilaiset statukset järjestön sisällä, sekä järjestön ulko-
puolisten osallistujien statukset. Vaalikokousviikonloppuna yhden tapahtuman sisällä 
kulkivat viisi ohjelmaa, jotka suunniteltiin juuri omaa osallistujaryhmäänsä ajatellen. 
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4.5.1 Nuorkauppakamarien jäsenet ja koejäsenet 
Kokous- ja koulutusviikonloppuna koulutukset on tarkoitettu ensisijaisesti nuorkauppa-
kamarilaisille (jäljempänä JC), joista suurin osallistujamäärä kokouksissa ja koulutuk-
sissa koostuu. Tämän ryhmän hallitsevin samankaltaisuus on heidän ikänsä, 25–40 
vuotta. Muuten osallistujaryhmä voi vaikuttaa täysin satunnaiselta otokselta. Ryhmä 
koostuu eri puolilta Suomea saapuneista erilaisilla aloilla ja eri toimenkuvissa työsken-
televistä ihmisistä. Yhdistävä tekijä henkilöille on heidän halunsa kouluttaa itseään ja 
pyrkiä näin menestymään elämässä. Tavoitteidensa saavuttamiseksi he ovat valinneet 
kanavakseen Suomen Nuorkauppakamarit ry:n jäsenyyden.  
 
Ensikertalaisena vaalikokouksessa olevalle JC:lle tai nuorkauppakamarin koejäsenelle 
on JC:n perusohjelman lisäksi suunniteltu ensikertalaisohjelma, jonka tarkoituksena on 
tutustuttaa uusi jäsen kamarin toimintaan ja tehdä tunnetuksi sen tärkeimpiä jäseniä ja 
maailmanlaajuista toimintatapaa. Tapahtumiin toivotaan tietysti mahdollisimman paljon 
ensikertalaisia mukaan. Näin saadaan nuorkauppakamaria markkinoitua mahdollisim-
man monelle uudelle jäsenelle ja mahdollistetaan kamarin markkinoinnin jatkuvuus 
myös heidän kauttaan. 
4.5.2 Senaattorit ja kunniajäsenet 
Senaattoreille, kamarissa ansioituneille ja senaattorin arvonimen saaneille yli 40-
vuotiaille jäsenille, on suunniteltu oma ohjelmansa, joka sisältää rennompaa ajanviettoa 
kuin pelkät koulutukset. Koska senaattorit ovat erittäin arvostettuja kamarilaisten kes-
kuudessa, ja he ovat jo saavuttaneet kamaritoiminnallaan itselleen kamarin sisäisen aa-
telisarvon, on tämä kohderyhmä erittäin haluttua osallistujaryhmää nuorkauppakamari-
en tilaisuuksissa. Tilaisuuksiin rekisteröityneitten henkilöiden nimet julkaistaan päivit-
täin tilaisuuksien omilla nettisivuilla ja usein JC:t seuraavatkin näitä sivuja ja tekevät 
osallistumispäätöksensä nimekkäitten osallistujien valossa. Siksi juuri tämä ryhmä täy-
tyi ottaa erityisesti huomioon, jotta heitä saataisiin houkuteltua paikalle mahdollisim-
man paljon. 
 
Kunniajäseneksi yhdistykseen voidaan kutsua hallituksen päätöksellä. Kunniajäseniksi 
kutsutaan henkilöitä, joille yhdistys haluaa osoittaa kunnioitusta tai he ovat muuten an-
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sioituneita. Kutsuminen tapahtuu sen vuoden kuluessa, jolloin kutsuttava täyttää 40 
vuotta. Kunniajäsenet ovat oikeutettuja osallistumaan jäsenille tarkoitettuihin tilaisuuk-
siin ja käyttämään niissä puhevaltaa. (Porin Nuorkauppakari ry jäsenmatrikkeli, 2007, 
43–44.) 
 
4.5.3 Seuralaiset ja lapset 
Nuorkauppakamarin yksi tavoitteista on vaikuttaa yhteiskuntaan positiivisesti kehittä-
mällä myös sosiaalista vastuuta. Perustuksena ovat perinteet ja arvot. (JCI Brändikäsi-
kirja 2007.) Perhe on kamarilaiselle tärkeä tukipilari, siksi nuorkauppakamarin juhlissa 
on otettu huomioon myös kamarilaisten seuralaiset ja lapset. Heille on vaalikokousvii-
konloppuna järjestetty omat ohjelmat. Seuralaisista ja lapsista toivotaan saatavan uusia 
jäseniä järjestöön, joten on tärkeää muistaa myös heidän hemmottelemisensa ohjelmaa 
suunniteltaessa. 
 
4.5.4 Kokouksen arvovieraat 
Jokaisessa vaalikokouksessa on erikseen kutsuttuja arvovieraita, joille osallistuminen on 
heidän valintansa mukaan ilmaista tai ainakin osa tapahtuman tilaisuuksista on heille 
maksuttomia. Näille osallistujille on taattu VIP-kohtelu ja heidän käyttöönsä on esimer-
kiksi hankittava autot ja kuljettajat. Täysin ilman kustannuksia tilaisuuteen osallistuvat 
istuvan kauden hallituksen jäsenet, joille kustannetaan kaikki hotellihuoneista lähtien.  
 
Lisäksi jokaiseen vaalikokoukseen kutsutaan arvovieraita muista Junior Chamber Inter-
nationalin yhdistyksistä. Erityisen tavoiteltuja ovat eri maitten paikallisyhdistysten joh-
tajat sekä koko JCI:n istuva presidentti eli nuorkauppakamarin maailman presidentti.  
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4.6 Mitä järjestettiin?  
Vastauksesta kysymykseen mitä järjestettiin, täytyy selkiytyä esimerkiksi tilaisuuden 
luonne ja virallisuusaste ja oliko tapahtuma joko asia- tai viihdetapahtuma vai niiden 
yhdistelmä. Yksi vaihtoehto on osallistua valmiiseen kattotapahtumaan, jonka sisälle 
rakennetaan oma tavoitteellinen tapahtuma. (Vallo ja Häyrinen, 2003, 155-173.) Suo-
men Nuorkauppakamarit ry:n kansallisessa vaalikokouksessa on kyse valmiista kattota-
pahtumasta, jonka sisälle jokainen järjestäjänä toimiva kamari haluaa tuoda erilaisuutta 
oman kaupunkinsa, omien ideoidensa ja resurssiensa tarjoamilla mahdollisuuksilla. 
Vastaamalla kysymykseen selvitetään myös tärkeitä konkreettisia asioita, kuten tapah-
tuman ajankohta, tapahtuma paikka, tilaisuuden budjetti ja useita pieniä yksityiskohtia 
jotka auttavat tilaisuuden järjestelyissä. 
 
Suomen Nuorkauppakamarin kansallinen vaalikokous on yhdistyksen jäsenille tarkoitet-
tu kokous- ja koulutusviikonloppu, johon liittyy myös illanviettoa ja useita oheisohjel-
mia. Useista samana vuonna järjestettävistä nuorkauppakamarin kokouksista se on suu-
rin ja tärkein. (Porin Nuorkauppakamari ry jäsenmatrikkeli, 2007, 40.) Tapahtuman 
luonne vaihtelee viikonlopun ohjelmien mukaan rennosta yhteisestä tutustumisillasta 
juhlapukujen täyttämän virallisen iltagaalan kautta suljettujen ovien takana tapahtuvaan 
äänestyksen tulosten laskentaan ja seuraavan vuoden uuden hallituksen julkaisemiseen. 
Vaikka itse vaalikokous onkin erittäin virallinen ja arvokas tapahtuma on koko tapah-
tumaviikonlopun virallisuusastetta vaikea määritellä. Vaalikokouksen virallisuusaste 
määräytyykin yksilöllisesti jokaisen osallistujan statuksen ja tavoitteiden mukaan. Toi-
set lähtevät mukaan viettämään rentoa viikonloppua ystäviensä seurassa ja nauttimaan 
loisteliaasta iltapukugaalasta, toisille taas hyvät kouluttajat toimivat liikkeellepanijoina 
tehtäessä päätöstä osallistuako vai ei?  
 
4.7 Tapahtumapaikat 
Tapahtumapaikkaa valitessa pitää ottaa huomioon tilaisuuden luonne ja osallistujat. Ar-
vokas tilaisuus ansaitsee arvoisensa puitteet, kun taas hauskoja juhlia voi liian hienot 
tilat jäykistää. Onneksi tapahtumapaikkana voi olla mikä tila tahansa. (Vallo ja Häyri-
nen, 2003, 156-157.) Pori Championsin tilavalintoihin vaikuttivat ensisijaisesti Porin 
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mahdollisuudet tarjota juhlatiloja näin suurelle osallistujamäärälle. Lopullisiksi tapah-
tumapaikoiksi valittiin perjantain ohjelmaa varten Bar n’ Night Vaakuna Sokos Hotelli 
Vaakunan tiloissa, lauantain sekä sunnuntain vaalikokoukselle Porin Promenadikeskus 
Yrjönkadulla, ja lauantain juhlagaalaa varten Porin Karhuhalli Urheilutiellä.  
 
Keskeisen sijaintinsa ja SOK:n kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen sekä monipuolisten 
tilojen ja palvelun myötä Pori Champions tulojuhlan paikkavalinta oli selvä. Kokousvii-
konlopun päähotelliksi valitun Sokos Hotelli Vaakunan yökerho Bar n’ Night koostui 
klubi-puolesta, yökerhosta ja rokkibaarista. Nämä tilat soveltuivat erinomaisesti vaali-
kokousviikonlopun tulojuhlan järjestämiseen. Myös lasten tulojuhla oli helppo järjestää 
hotellin tiloissa ja tämä osaltaan helpotti järjestäjien päätöstä valita tila perjantain tapah-
tumapaikaksi. (Pori Champions raportti, 10-11.) 
 
Lauantain kokouspaikaksi valittu Porin Promenadikeskus sijaitsee aivan ydinkeskustas-
sa, joten kuljetukset oli helppo järjestää ja osallistujien oli helppo siirtyä paikalle myös 
omin neuvoin. Promenadikeskus on tiloiltaan lähes suurenmoinen, kun järjestetään ky-
seisen kaltaisia isoja tilaisuuksia. Suureen aulaan saatiin hyvin rakennettua rekisteröin-
tiä ja kokoustoimistoa varten toimivat tilat, ja aulan tekniikka toimi loistavasti oheisoh-
jelmien kannalta. Tarjolla on useita erikokoisia täydellisellä teknisellä varustuksella va-
rustettuja saleja joihin mahtuu 70 – 700 henkilöä/sali. Ainoaksi puutteeksi laskettiin 
pienten työryhmätilojen puuttuminen pienempiä kokouksia varten. (Pori Champions 
raportti, 5.) 
 
Tilojen saaminen Porista lauantain palkintojuhlaa ja iltagaalaa varten oli hankalin tehtä-
vä. Porissa ei ole valmiina tällaista juhlatilaa, johon jopa 1000 henkilöä mahtuisi ilman 
erityisjärjestelyjä. Tila täytyi siis rakentaa itse. Lopulta päädyttiin yhteen Suomen suu-
rimmista urheiluhalleista, Porin Karhuhalliin. Sen puitteet luotiin iltajuhlaan sopiviksi 
valoilla ja verhoilla. Juhlavan tunnelman saavuttamiseen vaadittiin kaksi päivää, jolloin 
hallia rakennettiin yhtäjaksoisesti juhlaa varten. (Pori Champions raportti, 13-14). 
 
25 
4.8 Miksi tapahtuma järjestettiin? 
Jokaisella järjestetyllä tapahtumalla on tavoite ja jokaisella tapahtumalla on oltava sel-
keä pääviesti ja mahdollisesti sitä tukevia sivuviestejä. Aivan liian usein tapahtuman 
järjestämisen yhteydessä ei käytetä riittävästi aikaa tapahtuman tavoitteen miettimiseen. 
Niinpä lopputuloksena on epämääräisiä tilaisuuksia, joiden onnistumisen arviointi on 
jälkikäteen mahdotonta ja arviointi suoritetaan vain järjestäjien mutu-tuntumalla. (Vallo 
ja Häyrinen, 2003, 129–132.) 
 
Suomen Nuorkauppakamarit ry järjestää vuodessa yhteensä 10 tapahtumaa, joista jokai-
nen kulkee tarkasti tietyn kaavan mukaan. Kansallinen vaalikokous on näistä tapahtu-
mista suurin ja sen järjestämisajankohta sijoittuu aina lokakuun loppupuolelle. Yhdis-
tyksen vaalikokouksessa käsitellään seuraavaa toimintavuotta varten kolme keskeistä 
asiaa. Nimensä mukaisesti kokouksessa valitaan vaaleilla seuraavan kauden hallituksen 
puheenjohtaja, valmistautuva puheenjohtaja (DP), kolme varapuheenjohtajaa ja neljä 
hallituksen jäsentä. Näiden lisäksi valitaan yhdistykselle kaksi tilintarkastajaa ja näille 
varamiehet. Samalla päätetään myös hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille mahdolli-
sesti maksettavista palkkioista sekä käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. (Po-
rin Nuorkauppakamari ry jäsenmatrikkeli, 2007, 40.) 
 
Keskushallituksen valinnan lisäksi nuorkauppakamarille on tärkeää järjestää näyttäviä 
tilaisuuksia, joilla saadaan markkinoitua yhdistystä ja lisätään sen tunnettuutta Suomes-
sa. Yhdistyksen tunnettuutta yritetään parantaa lisäämällä yhdistyksestä tiedottamista 
mahdollisuuksien mukaan. Tunnettuuden lisääminen on tärkeää uusien jäsenhankintojen 
kannalta, mutta myös uusien yhteistyökumppanien saamiseksi. Tunnettuuden lisäämi-
nen auttaa myös yhdistyksen ensisijaisen tavoitteen, hyvien koulutustilaisuuksien toteu-
tumisessa. Yhdistyksen tavoitteena on taata jäsenilleen jatkuvaa johtamiskoulutusta, ja 
näyttävillä tapahtumilla lisätään hyvien luennoitsijoiden ja kouluttajien halua tulla esi-
telmöimään tapahtumiin sekä kasvatetaan heidän mielenkiintoa yhdistystä kohtaan. 
Suomen Nuorkauppakamarit ry:n Brändikäsikirjan (2007, 22) luetteloi hyvällä tiedot-
tamisella saavutetuiksi eduiksi muun muassa positiivisen asenteen ja mielipiteitten li-
säämisen kamaria kohtaan, ihmisten motivoinnin osallistumaan, aloitteellisuuden lisää-
misen, jäsenistön pysyvyyden kasvattamisen, uusien jäsenten saamisen sekä yhteisiin 
tavoitteisiin pääsemisen tehostamisen.  
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Porin nuorkauppakamarin ideana tapahtuman järjestäjänä oli ilmaista sen halu olla ta-
pahtumia järjestävä kamari. Vaalikokouksen nimeen, Pori Champions 2007, vaikutti 
aluksi lähinnä kokouksen ensimmäinen yhteistyökumppani Mykora Oy ja heidän pää-
tuotteensa CHAMP-sienet. Tämä vaikutti osaltaan teemaan ”We Are The Champions” 
joka johti ajatukseen mestarillisesta Champions-vaalikokouksesta. Kokouksen mainos-
lauseeksi muodostui tätä kautta ”Tule Poriin - Lähde Mestarina”. Tällä teemalla Porin 
Nuorkauppakamari halusi viestiä organisaatiolleen koulutuksen tärkeydestä johtajuu-
dessa, ja kouluttajiksi tapahtumaan saatiinkin rekrytoitua neljä erilaista johtajaa sekä 
kamari- että yritysmaailmasta (Liite 2). Koska nuorkauppakamarin päätavoitteena toi-
minnassaan on olla kansainvälinen jäsentensä kehittymis- ja johtamiskouluttautumisjär-
jestö, haluttiin näin vaalikokouksen nimellä muistuttaa jäseniä yhdistyksen ja tapahtu-
man tavoitteista. Yhdistyksen tavoitteenahan on kouluttaa ja kehittää jäsenistään johta-
mistaitojen ja verkostoitumisen mestareita.  
 
Porin Nuorkauppakamarille oli myös tärkeää järjestää tunnelmaltaan arvokas ja loisteli-
as kokousviikonloppu ja upea lauantain iltagaala. Poria haluttiin markkinoida yhdistyk-
sen jäsenille kulttuurikaupunkina ja kaupunkina, jossa isommankin konferenssin järjes-
täminen onnistuu vaivatta. Halu tuoda Porin mestarillisuutta esille muiden paikkakunti-
en ihmisille eri keinoin oli vahvasti esillä koko vaalikokouksen järjestämisen ja toteut-
tamisen ajan. Sivutavoitteena oli markkinoida yhdistystä porilaisille ja tuoda toimintaa 
tutuksi. Uusien porilaisjäsenten saaminen kamarin riveihin toi lisäpotkua onnistumisen 
tavoittelulle. 
 
4.9 Kuka tapahtuman järjesti ja miten? 
Saatuaan luvan toimia vaalikokouksen 2007 järjestäjänä Porin Nuorkauppakamarissa 
tiedettiin heti, että kokous järjestettäisiin talkoovoimin. Jokainen Porin kamarilainen 
tulisi tekemään paljon työtä, jotta kokous onnistuisi. Myös kamarilaisten perheiltä odo-
tettiin taustavoimia. Vaikka Suomen Nuorkauppakamarit ry:n keskushallinto tarkastaisi 
koko vaalikokousviikonlopun ohjelmakonseptin, Porin Nuorkauppakamarit ry:llä olisi 
täysi vastuu kaikista vaalikokouksen järjestelyistä. Porin nuorkauppakamarilaiset toimi-
sivat myös isäntinä/emäntinä vaalikokousviikonlopun tilaisuuksissa ja tätä varten hei-
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dän riveistään etsittiinkin henkilöitä, jotka näihin vastuutehtäviin hyvin sopisivat. Upea 
tilanne Porin kamarilaisille oli se, että vuosi 2007 oli Suomen Nuorkauppakamarit ry:n 
50-vuotisjuhlavuosi ja istuva puheenjohtaja oli porilainen Petri Lahtinen. Kun Porin 
Nuorkauppakamarit ry:n vuoden 2007 puheenjohtaja Marjo Kuisma on hänen puolison-
sa, saatiin iltagaalaa isännöimään upea porilainen puheenjohtajapariskunta. Tämä toi 
Porin kamarille hienoa lisäarvoa.  
 
Jotta kokousviikonlopusta saataisiin porilaisten lupaama mestarillinen vaalikokous, oli 
ensimmäinen tärkeä tehtävä tapahtuman markkinoiminen ulkopuolisille. Tapahtumaa 
sponsoroimaan haluttiin saada mahdollisimman paljon yhteistyökumppaneita. Näillä 
sponsoriavuilla saatiin katettua osa järjestelykuluista. Alkuperäinen kokousorganisaatio 
koostui pelkästään Porin Nuorkauppakamarit ry:n jäsenistöstä, mutta mukaan haluttiin 
ulkopuolinen kokouskoordinaattori Satakunnan ammattikorkeakoulusta. Hänen kauttaan 
saatiin Satakunnan ammattikorkeakoulusta työväkeä itse tapahtuman kokoamiseen.  
 
4.10 Markkinointi ja yhteistyökumppanit 
Alkukeskusteluissa kokouspäällikkö Markus Mäkisen ja kokouskoordinaattori Maija 
Nuotion välillä päätettiin, että markkinointi ei tulisi kuulumaan koordinaattorin tehtä-
viin. Markkinointi oli kuitenkin ratkaisevassa asemassa kokouksen onnistumisen suh-
teen, ja tästä syystä pääsi koordinaattori välillä osallistumaan myös näihin tehtäviin. 
Markkinointi ja viestintä olivat kulkeneet tiiviisti käsi kädessä koko hakuprosessin ja 
varsinaisen vaalikokousmarkkinoinnin aikana. Markkinointitiimiin kuului viisi henkilöä 
ja kiertueilla, messualueella ja Open Forumissa useita muita henkilöitä. Markkinointi-
päällikkönä toimi Janne Rauhala. (Pori Champions raportti, 16.) 
  
Markkinointi rajattiin kahteen omaan alueeseensa riippuen oliko kyse tapahtuman 
markkinoinnista kamarilaisille vai tapahtuman markkinoinnista yhteistyökumppaneille. 
Sponsorien hankinnat ja sopimukset yhteisyökumppanien kanssa hoiti Tuukka Niemi-
nen. Sopimuksissa määriteltiin panostuksen lisäksi myös sponsoreiden näkyvyys vaali-
kokouksessa. 
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Vaalikokouksen markkinoinnissa kamarilaisille käytettiin tapahtumamarkkinoinnin kei-
noja. Tapahtumamarkkinointi on markkinoinnin ja tapahtuman yhdistämistä. Se on ta-
voitteellista toimintaa, jonka tehtävänä on välittää organisaation haluama viesti ja saada 
ihminen toimimaan organisaation toivomalla tavalla. Tapahtumamarkkinointi on toi-
mintaa, joka tavoitteellisella, vuorovaikutteisella tavalla yhdistää organisaation ja sen 
kohderyhmät valitun teeman ja idean ympärille toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. (Val-
lo ja Häyrinen 2003, 24.) Visuaalisen ilmeen luominen vaalikokoukseen projektin al-
kumetreillä oli merkittävä vaihe, jolloin tapahtuman teema ja idea muotoutuivat. Mark-
kinointiryhmä oli ottanut käyttöön nimen Champions ja iskulauseen ”Tule Poriin – 
Lähde Mestarina”. Samalla oli syntynyt ajatus porilaisten ja satakuntalaisten mestarien 
käytöstä markkinointimateriaaleissa. Visuaalisen ilmeen toteutti paikallinen mainostoi-
misto. Ilmeessä huomioitiin SNKK:n graafinen ohjeistus Suomen Nuorkauppakamarin 
50-vuotisjuhlan vuoksi. (Pori Champions raportti, 16.)  
 
Kokouksen teemaan ja ilmeeseen vaikuttivat myös tammikuussa 2007 julkaistu uusin 
Vares elokuva V2 Jäätynyt enkeli, jonka tapahtumat sijoittuvat Poriin. Vaikka elokuva 
antaakin porilaisista ehkä hieman negatiivisen kuvan, päätettiin se ottaa osaksi markki-
nointimateriaaleja. Vares elokuvien takaa löytyy kirjailija Reijo Mäki, joka on kotoisin 
Siikaisista, Pohjois-Satakunnasta. Hän on myös asunut Porissa.  Mäen ja Solar Filmsin 
suostuttua heidän materiaaliensa käyttöön markkinoinnissa, alkoi visuaalinen ilme muo-
toutua. Ensimmäinen satakuntalainen mestari oli mukana markkinointikampanjassa ma-
teriaalien muodossa.  
 
Markkinointi tapahtui Suomen Nuorkauppakamarin eri tilaisuuksissa ja kulki kamarin 
sisällä nimellä markkinointikiertue. Kaikissa kamarin suuremmissa tilaisuuksissa on 
järjestetty erillinen Trade Show eli messualue, josta halukkailla on mahdollisuus ostaa 
itselleen paikan markkinoida tuotettaan. Tuotteella tässä tarkoitetaan esimerkiksi tapah-
tumaa tai kamarin vaaliehdokasta. Trade Show toimii messujen tavoin, ja ihmisillä on 
omat loosinsa, jotka he saavat koristella haluamallaan tavalla. Tätä järjestelyä oli Porin 
Nuorkauppakamari käyttänyt tavoitellessaan mahdollisuutta järjestää vaalikokous, ja 
tällä tavoin sitä markkinoitiin järjestön jäsenten keskuudessa, jotta saataisiin mahdolli-
simman paljon osallistujia. Lisäksi eri tapahtumissa on mahdollisuus niin kutsutussa 
Open Forumissa esittää materiaalia tai esiintyä itse viiden minuutin verran. Nämä esi-
tykset ovat usein hyvin huumoripitoisia ja tarkoituksena on säväyttää katsojia mieleen-
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painuvilla tavoilla. Markkinoitaessa tapahtumaa kamarilaisille oli esityksissä ja Trade 
Show -alueella usein riehakas ja meluisa meininki. Näin saatiin kamarilaisia houkutel-
tua rekisteröitymään. Myös kokouskoordinaattori pääsi osalliseksi tästä yhdessä kama-
rin tapahtumassa.  
 
Vaalikokouksen yhteistyökumppanien määrä ja merkitys kokoukselle oli todella suuri. 
Kumppanien aktiivinen haku oli alkanut 1.5 vuotta ennen kokousta, ja jatkui aktiivisesti 
aina kokousviikonloppuun asti. (Pori Champions raportti, 18). Lopullisiksi pääsponso-
reiksi mukaan Pori Champions 2007 kansalliseen vaalikokoukseen lähti yhteensä 16 
yritystä tai yhtiötä. Jokaisella näistä oli oma tapansa auttaa Porin kamarilaisia heidän 
järjestelyissään. Yhteistyökumppanit saattoivat auttaa rahallisesti tai tuotteidensa avulla. 
Yhteistyökumppaneista Heidi Valtosen omistama Vida Design hoiti vaalikokouksen 
internetsivuja yhdessä Rautell Oy:n ja kokouskoordinaattorin kanssa. Kokouskoor-
dinaattorin toimitilat sijaitsivat porilaisen ohjelmapalveluyritys Legenda Safarin tiloissa, 
joka oli Wille Rautellin Rautell Oy:n omistama yritys. Tilat olivat koordinaattorin ja 
vaalikokoustoimiston vapaassa käytössä.  Kokouskoordinaattorin työpuhelin ja kannet-
tava tietokone olivat Legenda Safarin. Näiden edellä mainittujen yhteistyökumppanien 
kanssa kokouskoordinaattori työskenteli lähimmin ja oli heihin yhteydessä viikoittain. 
Seuraavana on listattu muutamia vaalikokouksen yhteistyökumppaneita. 
 
 Laskutusohjelman lahjoitti vaalikokouksen käyttöön NetBaron Solutions (NetBaron 
Solutions).  Puhelinmarkkinointiin nuorkauppakamarin jäsenille lahjoitti Suorapuhelin 
1000 ilmaista puhelua (Suorapuhelin). Markkinointitapahtumia varten lahjoitti Sonera 
yhden matkapuhelimen ja tämä arvottiin viimeisessä markkinointitilaisuudessa tilai-
suuksiin osallistuneitten kamarilaisten kesken. The HÅG movement, pohjoismaiden 
johtava toimistotuolien toimittaja, lähti sponsoriksi lahjoittamalla yrityksen tuotteita, 
joita esiteltiin ja huutokaupattiin markkinointitilaisuuksissa. Huutokauppojen tuotto saa-
tiin kokousorganisaation käyttöön. (Håg Finland.) 
 
Kolme tärkeintä yhteistyökumppania olivat Satakunnan Osuuskauppa, Porin seudun 
matkailu Oy MAISA ja Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK. Sokos Hotelli Vaaku-
na toimi kokousviikonlopun arvovieraiden sekä senaattorien yöpymispaikkana. Sen au-
lassa toimi perjantaina vaalikokoustoimisto, jossa osallistujat rekisteröityivät. Perjantai-
illan tapahtumat olivat Vaakunan tiloissa ja Vaakunan ravintolapäällikön avulla saatiin 
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perjantai-illan tulojuhlaan huippuesiintyjä. Yhteistyössä Porin seudun matkailu Oy 
MAISA:n kanssa toimittiin koko vaalikokouslauantain ja -sunnuntai päätapahtumapai-
kan ollessa Porin Promenadikeskus, jonka tilojen vuokraamisesta ja tekniikasta MAISA 
vastaa. Satakunnan ammattikorkeakoulu tarjosi yhdistykselle kokouskoordinaattorin 
juoksutytöksi ja lisätyövoimaa itse tapahtumaviikonloppuna. Lisäksi SAMK sponsoroi 
tapahtumaa rahallisesti.  
 
4.11  Millainen tapahtuman sisältö oli? 
Tapahtuman sisältö suunnitellaan tapahtuman tavoite ja kohderyhmä huomioiden, teema 
ja halutut viestit tiiviisti yhteen sovittaen. Tapahtuman sisältöä suunniteltaessa siihen 
vaikuttaa onko kyseessä asia- vai viihdetapahtuma vai niiden yhdistelmä. Yhdistelmäta-
pahtumassa yhdistetään huvi ja hyöty. Usein asiapitoiset seminaarit, messut jne. päätty-
vät vapaamuotoiseen seurusteluosuuteen eli viihdeosuuteen. Silloin kun ollaan järjestä-
mässä yhdistelmätapahtuma, on tärkeää osata ajoittaa, mitoittaa ja yhdistää huvin ja 
hyödyn suhde oikein. (Vallo ja Häyrinen, 2003, 231–232.)  
 
Ohjelmat alkoivat perjantaina 19.10., kun rekisteröinti alkoi klo 10.30 Porin Sokos ho-
telli Vaakunassa (Liite 3). Rekisteröinti toimi perjantaina Vaakunassa ja oli auki klo 
22.00 asti. Vaakunassa toimi rekisteröinnin ajan myös kokoustoimisto, jossa pystyi vie-
lä esimerkiksi ilmoittautumaan ohjelmiin ja maksamaan osallistumismaksuja. Kaikki 
perjantain ohjelmat oli keskitetty Vaakunaan. Aikuisten tulojuhlan esiintyjäksi oli yh-
teistyössä Bar n’ Nightin kanssa saatu Lapinlahden Linnut alkuperäisessä kokoonpanos-
saan.  
 
Lauantaina 20.10. päätapahtumapaikkana oli Porin Promenadikeskus. Pääohjelma alkoi 
Trade Show -alueen pystytyksellä promenadikeskuksen aulaan ja Open Forumin harjoi-
tuksilla. Tästä eteenpäin ohjelma kulki suunnitellun aikataulun mukaisesti.  Klo 16.00- 
17.00 oli lauantain vaalikokouksen viimeisen virallisen ohjelman aika, jolloin nähtiin 
kamarien Open Forum -esitykset. Tämän jälkeen osallistujat lähtivät hotelleihinsa val-
mistautumaan iltagaalaan.  
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Samaan aikaan lauantaina pääohjelman kanssa kulkivat myös vaalikokouksen muut oh-
jelmat. Ohjelmat oli järjestetty senaattoreille, kamarilaisten lapsille ja seuralaisille. 
Myös edellisen vuoden omien kamariensa puheenjohtajille, IPP:lle oli järjestetty oma 
ohjelmansa. Päätapahtuma oli avoin kaikille osallistujille. Ohjelmat päättyivät hyvissä 
ajoin, jotta jokainen pääsi valmistautumaan iltajuhliin. 
 
Kuljetukset hotelleilta iltagaalaan Karhuhalliin alkoivat klo 19.20. Porin kamarilaisia oli 
juhlatilan ovella toivottamassa vieraita tervetulleiksi ja saattamassa vieraat pöytiin. Klo 
20.10 lauantain juhla käynnistyi Tuottava Idea -kilpailun palkintojen jaolla. Tuottava 
Idea -kilpailu järjestetään yhteistyössä Kauppalehden, OP-Pohjola -ryhmän, Suomen 
teollisuussijoitus Oy:n, Suomalaisen Työn Liiton, Tamro Oyj:n, Keskuskauppakama-
rin, Työ- ja elinkeinoministeriön, ja Suomen Yrittäjien kanssa. Tuottava Idea -kilpailu 
on Suomen Nuorkauppakamarit ry:n merkittävin yhteiskunnallinen hanke (Suomen 
Nuorkauppakamarit ry, C). Klo 23.00 oli vuorossa uusien senaattoriarvojen jakaminen. 
Noin puolen tunnin pituisen aateloimisjakson jälkeen aloitti juhlagaalan esiintyjä pori-
lainen SlowGang ensimmäisen settinsä. Karhuhalliin rakennetut baarit olivat avoinna 
koko tilaisuuden ajan klo 01.30 asti. Klo 01.00 lähti ensimmäinen bussikuljetus hotel-
leille, ja tästä eteenpäin kuljetukset toimivat tauotta, kunnes vieraat oli saatu hotelleihin. 
Lasten iltajuhla vietettiin Bar n’ Night Vaakunan tiloissa. 
 
Sunnuntaina 21.10. oli jäljellä vaalikokouksen virallinen osuus, jossa ääntenlaskenta ja 
uusien ehdokkaiden nimeäminen tapahtui. Kokous kesti klo 9.30 klo 13.00 asti. Senaat-
toreille oli sunnuntaina tarjolla senaattoriaamiainen tartarpihvin ja kuohuviinin kera. 
Lapsille oli hotelli Vaakunan Charlotta -kabinetissa klo 9.30 – 13.00 järjestetty leikki-
huone valvojineen. 
 
4.12  Kokouskoordinaattorin tehtävät kansallisessa vaalikokouksessa 
Virallisesti kokouskoordinaattorin opinnäytetyön tekeminen alkoi puolta vuotta ennen 
tapahtuman järjestämistä 19.4.2007. Jo tätä ennen opinnäytetyön tekijä oli tutustunut 
työhönsä ja tehnyt taustatöitä työharjoittelussa Legenda Safari Oy:ssä. Työharjoittelus-
saan hän oli tutustunut nuorkauppakamarin maailmaan ja Porin kamarin kokousorgani-
saatioon. Kokouskoordinaattori pääsi kutsuvieraana osallistumaan Suomen Nuorkaup-
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pakamarit ry:n kansalliseen vuosikokoukseen, Ankkalinnan Juhliin, Turussa 20.–
22.4.2007.  
 
Huhtikuun 19. päivään mennessä oli paljon alkutöitä jo tehty ja kokouskoordinaattorin 
tärkeimmät ja aikaa vievimmät tehtävät kartoitettu. Projektin tärkeimmän vaiheen, 
suunnittelun, keskeisimpiä tehtäviä on projektisuunnitelman laatiminen. Projektisuunni-
telmassa kerrotaan, miten projektin tavoitteet aiotaan saavuttaa, joten suunnitelma vas-
taa kysymyksiin; kuka tekee, mitä tekee, milloin tekee ja miten tekee (Kettunen 2003, 
70; Pelin 2002, 97). Kokousorganisaatio oli laaja ja kyseessä oli yhdistyksen sisäinen 
organisaatio, jonka jäsenet olivat kiireisiä omien töidensä kanssa. Tämä oli ehkä syynä 
siihen, miksi yhteistä projektisuunnitelmaa ei laadittu, vaan jokaisella organisaation jä-
senellä oli omat suunnitelmansa. Kokouskoordinaattori teki suunnitelman omista tehtä-
vistään (Liite 4). Tehtävien paljouden ja vaihtelevien aiheiden vuoksi projektisuunni-
telma muuttui useaan otteeseen. Seuraavissa kappaleissa esitellään kokouskoordinaatto-
rin tehtävät tilaisuuden järjestelyissä ja seurataan töiden etenemistä. 
 
4.12.1 Kokoustoimiston pystyssä pitäminen  
Työharjoittelun päätyttyä alettiin Legenda Safarin tiloja kutsua virallisesti kokoustoi-
mistoksi. Toimistossa säilytettiin markkinointimateriaaleja, kun niitä ei tarvittu markki-
nointikiertueella. Kokouskoordinaattori työskenteli tässä tilassa ja hänellä oli kaikki tar-
vittavat välineet käytössään.  
 
Keväällä kokoustoimiston tehtävänä oli tiedottaa kokousorganisaatiolle järjestelyjen 
etenemisestä ja järjestää tarvittaessa palavereja toimistossa. Kokouskoordinaattorille 
luotu sähköpostiosoite porichampions(@)gmail.com ilmoitettiin ensisijaiseksi yhtey-
denotto-osoitteeksi tapahtuman internetsivuilla. Kokouskoordinaattorin puhelinnumero 
oli infonumero. Kevään aikana muilta kamarilaisilta sateli kyselyitä hiljalleen sähköpos-
tiin ja postin seuraaminen oli helppoa. Kokousorganisaation kesken päätettiin, että 
kaikki informaatio lähetettäisiin aina kokouskoordinaattorille. Näin hän olisi oikea hen-
kilö antamaan informaatiota kenelle tahansa ja mistä aiheesta tahansa. Toimistosta löy-
tyikin lähes aina kaikki tarvittava tieto tai ainakin vastaus siihen keneltä tiedon saisi. 
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Lisäksi kokouskoordinaattorin tehtäviin kuului yhdistyksen postilaatikolla käyminen 
päivittäin, ja sinne tulleiden kirjeiden ja pakettien edelleen toimittaminen. 
 
4.12.2 Pori Champions markkinointimateriaalien keruu 
Internet on kaupankäyntikanavana melko uusi, mutta jo vakiinnuttanut asemansa. Joil-
lain toimialoilla Internetistä on tullut lähes ainoa tiedonhankinta- tai kaupankäyntikana-
va. Internetiä käytetään tänä päivänä usein tiedonhankintaan ja vertailuun, esimerkiksi 
autoa tai uutta asuntoa ostettaessa. Itse hankinta saatetaan kuitenkin tehdä muualla kuin 
sähköisellä kanavalla. Joitakin toimialoja sähköinen kauppa on mullistanut. Esimerkiksi 
lentoliput varataan ja ostetaan yhä useammin Internetistä tai mobiilisti. Matkailuala on 
siirtynyt hyvin pitkälti Internetiin. Muita sähköiseen kauppaan hyvin sopivia tuotteita 
ovat esimerkiksi konsertti- ja elokuvaliput. Vuonna 2004 Taloussanomat uutisoi sähköi-
sen kaupan kasvaneen vuonna 2003 jopa 46 %. (Aavameri ja Kiiskinen, 2004, 36.) 
 
Koska ihmiset haluavat nykyään seurata tapahtumien kulkua ja hakea tietoja tapahtu-
mista internetin kautta, oli ensisijaisen tärkeää saada vaalikokousta varten myös hyvät 
internetsivut. Näitä sivuja varten oli tekijäksi ja ylläpitäjäksi neuvoteltu Heidi Valtonen 
ja hänen yrityksensä Vida Design. Internetsivujen tiedot ja materiaalit oli kokouskoor-
dinaattori kerännyt kokousorganisaatiolta työharjoittelunsa aikana. Niiden perusteella 
Valtonen teki www.porichampions.com -sivut, joilta kaikki informaatio löytyi.  
 
Painettua markkinointimateriaalia varten tehtiin aluksi yhteistyötä porilaisen mainos-
toimisto Pundan kanssa ja osa materiaalista oli Pundan käsialaa. Myöhemmin kuitenkin 
kaikki materiaalisuunnittelu kohdistettiin Vida Designille. 
 
Syyskuussa 2007 ilmestyi Champions vaalikokouslehti, joka lähetettiin jokaiselle Suo-
men nuorkauppakamarilaiselle. Lehdessä esiteltiin tarkemmin vaalikokouksen ohjelma 
ja kouluttajat. Lehden sivuilla esiteltiin myös porilaisia ja satakuntalaisia mestareita tee-
man mukaisesti. Mukana oli Reijo Mäki ja hänen haastattelunsa: ”Pori teki minusta kir-
jailijan”. Muita porilaisia julkisuuden henkilöitä, jotka antoivat haastattelunsa Cham-
pions -lehteen, olivat Dingo -yhtyeen laulaja ja lauluntekijä Pertti Neumann, MTV3:n 
34 
uutiskasvo Kirsi Alm-Siira, Yö -yhtyeen solisti Olli Lindholm, pyörätuolikelauksen 
maailmanennätysmies Leo-Pekka Tähti, tanssija/koreografi Jorma Uotinen, porilainen 
kansanedustaja ja Porin Nuorkauppakamarin jäsen Sampsa Kataja sekä porilainen muu-
sikko Eve. 
 
4.12.3 Rekisteröinti ja rekisteröitymislistan ylläpito 
Kokouskoordinaattorin tärkeimmäksi tehtäväksi ennen Ankkalinnan juhlia oli päätetty 
rekisteröinnin seuraaminen sekä päivittäminen Pori Champions -internetsivuilla. Rekis-
teröintejä kerättiin aluksi vain kaavakkeilla nuorkauppakamarin eri tapahtumissa, mutta 
sivujen myötä aukesi myös verkkorekisteröinti. Myös uusien rekisteröintien hankinta oli 
kokouskoordinaattorin tehtävänä Ankkalinnan juhlissa. Rekisteröintikaavakkeita kerät-
tiin juhlissa ahkerasti, ja nämä täytetyt kaavakkeet toimitettiin koordinaattorille. Rekis-
teröintikaavakkeissa olevat tiedot kirjattiin sellaisenaan internetsivuille. Samat tiedot 
kerättiin myös nettisivujen rekisteröitymiskaavakkeella. (Liite 5). 
 
Rekisteröinnin seuranta oli tärkeä työnvaihe projektissa. Näiden tietojen perusteella 
hoidettiin myöhemmin tapahtunut laskutus. Rekisteröinnin seurannassa haastetta toivat 
ylimalkaisesti ja epäselvästi täytetyt kaavakkeet. Pääosa rekisteröinneistä tapahtui elo-
kuussa ja sen jälkeen. Rekisteröintitietoihin tehtyjen muutosten määrä myös yllätti. 
Muutoksia tuli vielä aivan viime hetkillä ja niiden kirjaaminen järjestelmään vei paljon 
aikaa. Rekisteröinti päättyi 30.9.2007.  
4.12.4 Palaverin paikka ja dokumentointia 
Projektin neljäntenä vaiheena mainitaan tässä työssä projektin toteutus. Tämä vaihe it-
sessään, kuten myös muutkin vaiheet, sisältävät useita eri osioita. Pirkko Anttila (2001, 
114 - 115) on jakanut projektin käytännön toteuttamisen kolmeen osaan, jossa suunni-
telmat pannaan täytäntöön, ongelmiin haetaan ratkaisua ja ratkaisuja koetellaan käytän-
nössä. Ongelmien ratkaisua tarkoittaa hänen teoksensa mukaan toteuttamisen keskim-
mäinen vaihe, projektin kulku.  
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Projektia valvoo ohjausryhmä, sen puheenjohtaja ja projektipäällikkö suunnitelmien 
mukaisesti. Ohjausryhmän kokoukset pidetään projektin tarpeiden mukaan. Organisaa-
tion sisällä huolehditaan projektin sisäisestä tiedottamisesta ja sovitaan kokouksista. 
Kokouksissa tarkistetaan, että työ etenee suunnitelmien mukaisesti. Jos tulee poik-
keamia, analysoidaan syyt ja seuraukset sekä muutetaan suunnitelmia ottaen huomioon 
projektille annetut resurssit ja lopullinen aikataulu. Lisäksi dokumentoidaan projektin 
kulku. (Anttila, 2001, 115.) Tätä projektia valvomaan ja toteuttamaan oli ohjausryh-
mäksi valittu yhdistyksen sisältä oma kokousorganisaatio. 
 
Heti keväällä kävi ilmi, että koko kokousorganisaation saaminen samaan aikaan koolle 
tulisi olemaan mahdotonta. Tästä syystä kevään alkupalavereissa pakollisiksi kokousor-
ganisaation kokoontumispäiviksi määrättiin kamarin kuukausikokoukset. Niihin ihmiset 
olivat yleensä päässeet hyvin paikalle. Vaalikokousta käsiteltiin kuukausikokouksissa 
yhtenä osiona muiden kamarin asioiden joukossa. Näissä kokouksissa jokainen organi-
saation jäsen kertoi oman osa-alueensa edistymisestä. Mikäli heillä oli esittää kokous-
koordinaattorille tehtäviä, joihin kyseessä olevan asian vastuuhenkilö tarvitsi apua, so-
vittiin koordinaattorin kanssa suoraan näistä tehtävistä.  
 
Näiden kokousten lisäksi oli kokouskoordinaattorilla valta kutsua kokousorganisaatiosta 
ne vastuuhenkilöt paikalle toimistoonsa, joita kulloinkin tarvittiin. Näitä tarvepalavereja 
alettiinkin heti pitää viikoittain ja paikalle kutsuttiin organisaatiosta ne henkilöt, joita 
tietyn palaverin asiat koskivat. Kaikki kokousorganisaatiosta olivat vapaita käymään 
myös niissä kokouksissa, joissa ei heidän vastuualueensa ollut aiheena.  
 
Huhtikuussa palaverit koskivat pääsääntöisesti markkinointia ja internetsivujen kokoa-
mista. Kokouksissa seurattiin tarkoin rekisteröityneitten määrää ja pohdittiin lisämark-
kinoinnin tarvetta ja markkinointimateriaaleja. Lopputuloksena näistä syntyi esimerkik-
si luvussa 4.12.2 mainittu syyskuussa ilmestynyt Champions -vaalikokouslehti. Useat 
kevään tapaamiset koskivat ohjelmapaikkojen tilojen etsintää ja vierailuja eri juhla- ja 
kokoustiloihin tehtiin useampia. Päätös tiloista tehtiin lopuksi nopeasti Porin suppean 
tarjonnan vuoksi. Lisäksi kevään kokouksissa toistui aiheena juhlien järjestäminen ja 
esimerkiksi esiintyjien valinta.  
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Kesäksi palaverien järjestäminen hiljeni organisaation jäsenten lähtiessä kesälomilleen. 
Tilaisuuden kokoaminen jatkui kuitenkin tauotta. Kokouskoordinaattorin tehtävänä oli 
pitää yhteyttä kokousorganisaation jäseniin puhelimitse ja sähköpostitse sekä dokumen-
toida kokouksen edistymistä. Syksyllä palaverit lisääntyivät, ja parhaina päivinä koko-
uskoordinaattori saattoi osallistua jopa kolmeen eri aihetta koskevaan kokoukseen. Pää-
sääntöisesti kokouskoordinaattori yritti järjestää mahdollisimman usein tapaamisia, jotta 
projektin sisäinen tiedottaminen toimisi ja kaikki tietäisivät tapahtuman järjestelyistä 
mahdollisimman paljon. Tämä järjestely osoittautuikin toimivaksi. 
 
4.12.5 Maksun aika 
Osallistujatietoja ja laskutusta varten oli hankittu selainpohjainen NetBaron -
taloushallintajärjestelmä, jolla laskutustyötä jaettiin useamman laskuttajan välillä. Vaik-
ka organisaatiosta oli valittu rekisteröintiin ja laskutukseen kaksi vastuuhenkilöä, osoit-
tautui työ niin aikaa vieväksi, että laskutus työllisti myös kokouskoordinaattorin lähes 
kokoaikaisesti syyskuun ajan. NetBaronilla hoidettiin rekisteröintitietojen ylläpito, las-
kujen lähetys sähköpostilla ja myyntireskontran hoito. Laskut lähtivät osallistujille säh-
köpostin liitteinä, lasku ja tilausvahvistus olivat erillisiä liitteitä. Ongelmia koitui siitä, 
etteivät nämä viestit pdf-liitteineen läpäisseet tiukimpia palomuureja. (Champions ra-
portti, 6.)  
 
Tähän mennessä kokouskoordinaattori oli kyennyt pyörittämään itsenäisesti kokoustoi-
mistoa ja hoitamaan sähköpostiin tulleet kyselyt. Suuri osa näistä laskutusvirhekyselyis-
tä johtui yhden laskuttajan inhimillisestä käyttövirheestä laskujen tekovaiheessa. Nämä 
kyselyt kuitenkin tukkivat sähköpostin ja aiheuttivat kokouskoordinaattorille lisätyötä ja 
viivästyttivät muita töitä. Sähköposteihin vastaaminen saattoi viedä kokonaisen päivän 
viikonlopun jälkeen. Sähköpostiosoitteeksi valittu gmail oli tähän mennessä toiminut 
loistavasti, mutta nyt sähköpostien lisääntyessä huomattiin siinä hankaloittava tekijä. 
Gmail niputti samaan sähköpostiin samalla aiheella tulleet postit. Päivässä saattoi tulla 
100 samaan aiheeseen liittyvää viestiä. Tästä aiheutui valitettavaa viivettä vastattaessa 
kyselyihin ja kokouskoordinaattori joutuikin lukemaan myös melko kireitä viestejä, 
joissa kritisoitiin vastauksen ja laskutuksen sujuvuutta. Ongelma ratkaistiin perustamal-
37 
la uusi sähköpostitili laskutusta varten. Jokaisella laskuttajalla oli oikeudet käyttää tätä 
sähköpostia ja päivittäin siirtää sieltä omalle koneelleen ne rekisteröinnit ja kyselyt, jot-
ka hoitaa. 
 
4.12.6 Yhteistyö Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa 
Ankkalinnan juhlien aikoihin alkoi yhteistyö Satakunnan ammattikorkeakoulun (jäljem-
pänä SAMK) kanssa. Kokouskoordinaattorin tärkein tehtävä tässä tapahtumassa oli saa-
da rekrytoitua tarpeeksi työvoimaa. Myös toimiminen SAMK:in opiskelijoiden esimie-
henä olisi hänen vastuulla. Rekrytointi aloitettiin keväällä, kun koordinaattori kävi tu-
tustumassa SAMK:n matkailun toisen vuosikurssin opiskelijoihin, jotka lähtisivät syk-
syllä mukaan projektiin. Alun tapaamiset sisälsivät lähinnä informaatiota tapahtuman 
luonteesta ja kamarin toimintatapoihin tutustumista. Näin tehtiin Porin Nuorkauppaka-
maria tunnetuksi opiskelijapiireissä. 
 
Yhteistyö SAMK:n kanssa käynnistyi 3.9.2007 palaverilla SAMK:n tiloissa. Paikalla oli 
25 tulevaa projektityöntekijää. 13.9. kokoonnuttiin uudelleen ja tällöin kokouskoor-
dinaattorilla oli työtehtävät kirjattuna ylös. Kokouskoordinaattori oli kesän aikana kar-
toittanut ne tehtäväalueet, joihin eniten tarvittaisiin talkootyöntekijöitä ja päättänyt 
suuntaa antavasti tarvittavan henkilöstön määrästä. Työryhmiä muodostui seitsemän ja 
jokaiseen valittiin tarvittava määrä henkilöitä opiskelijoiden joukosta. Opiskelijat suorit-
tivat samalla pakollisen kurssinsa nimeltä Yhteistyö projektit. Palkaksi he saisivat kurs-
sin suorittamisesta saatavat opintopisteet, muuta palkkaa ei maksettaisi. Tämä SAMK:n 
projektityöntekijöiden ryhmä oli kokouskoordinaattorin vastuulla. Vasta palaverissa 
opiskelijoiden kanssa nähtiin, paljonko olisi edes mahdollista saada opiskelijoita rekry-
toitua tehtäviin. Osa-alueet esiteltiin ensin opiskelijoille ja samalla kerrottiin, montako 
henkilöä työtehtävään haluttiin. Näistä työtehtävistä saivat opiskelijat valita haluaman-
sa. Kun työt oli saatu jaettua opiskelijoille, sovittiin työryhmän jäsenten ja kokouskoor-
dinaattorin kanssa palavereista, joissa työryhmät aluksi tutustuisivat kokousorganisaati-
on kyseisen tehtävän vastuuhenkilöön. Vastuuhenkilöt päättäisivät jatkopalavereista ja 
työtehtävistä opiskelijoiden kanssa tarpeen mukaan.  
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Lasten ohjelmaa varten tarvittiin kaksi opiskelijaa kokousorganisaation omien jäsenten 
lisäksi. Ennen tapahtumaviikonloppua tehtävinä olivat ohjelmien suunnittelu ja ohjel-
missa tarvittavien materiaalien kokoaminen. Yhdessä rekisteröintiryhmän kanssa seurat-
tiin asiakastietokannasta, että lapsista kerättiin kaikki tarvittavat tiedot ennen kokous-
viikonloppua. Näin varmistettiin, että lasten tiedot ja esimerkiksi ruokailuissa ja ohjel-
missa tarvittavat lipukkeet olivat vanhempien rekisteröitymissalkkujen mukana. Viikon-
loppuna opiskelijat olivat vetäjinä ohjelmissa kokousorganisaation jäsenten kanssa.  
 
Juhlien onnistumista uhkaavaksi tekijäksi muodostunut rekisteröinnin hoitaminen oli 
yksi haastavimmista tehtävistä. Työ oli aikaa vievää ja pikkutarkkaa, ja siitä oli jo saatu 
huonoa palautetta ilmoittautuneilta. Rekisteröintiryhmään värvättiin tästä syystä kuusi 
opiskelijaa. Rekisteröintiryhmä oli työllistetyin ennen kokousviikonloppua. Sen tehtä-
vänä oli heti 13.9. järjestetyn tapaamisen jälkeen hoitaa yhdessä kokousorganisaation 
rekisteröinnistä vastuussa olevien henkilöiden kanssa kaikki laskut osallistujille ja päi-
vittää asiakasseurantakantaa. Lisäksi ennen juhlaa oli koottava osallistujille rekisteröin-
tisalkut, joihin tulisi kaikki viikonloppuna tarvittava informaatio sekä ohjelmien ja ruo-
kailujen pääsyliput, yhteistyökumppanien haluamaa materiaalia ja osallistujien badget 
eli kaulaan ripustettavat nimilaput. Viikonloppuna ryhmä toimi ensin koko perjantain 
Vaakunassa hoitamassa saapuvien osallistujien ilmoittautumisen. Perjantai-illalla rekis-
teröintitoimisto muutettiin promenadikeskukseen, jossa rekisteröinti jatkui lauantain. 
 
Jokaisessa Suomen Nuorkauppakamarin tilaisuudessa on oma erillinen vaalitoimisto, 
jossa ihmisillä on mahdollisuus käydä hoitamassa asioitaan, kuten tarkistamassa sähkö-
postinsa tai ilmoittautumassa ohjelmiin. Vaalikokousviikonloppuna toimistossa työs-
kenteli kaksi opiskelijaa. Ennen viikonloppua oli heidän tehtävänään olla yhteistyössä 
MAISA:n kanssa ja sopia vaalitoimiston lauantaisesta sijainnista ja esim. kalusteista 
promenadisalissa. Lisäksi vaaliehdokkaiden mainosjulisteiden sijoituspaikat 
MAISA:ssa sekä Hotelli Vaakunassa piti kartoittaa. Ryhmä suunnitteli ja toteutti tarvit-
tavat opasteet kumpaankin paikkaan. Viikonloppuna ryhmä hoiti toimistossa tarvittavia 
tehtäviä ja avusti rekisteröintiryhmää.  
 
Gaalatilan kokoamisesta ja purkamisesta Karhuhallissa vastannut ryhmä toimi myös 
”esimiehinä” ykkös-kakkosluokkalaisille. Tähän ryhmään valittiin kuusi opiskelijaa. 
Yhdessä kamarin gaalavastaavan Tuulia Pirttilän ja kokouskoordinaattorin kanssa tämä 
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ryhmä rekrytoi SAMK:n alemmilta luokilta työntekijöitä gaalatilan kokoamista varten. 
Tämän ryhmän tehtäviin kuuluivat kaikki Karhuhallia koskevat työt. 
  
Karhuhalliryhmän vaalikokousviikonloppu käynnistyi torstaina 18.10., kun hallia alet-
tiin muuttaa juhlatilaksi. Kokoaminen jatkui lauantaihin asti lähes yhtäjaksoisesti. Täl-
löin työtehtäviin kuului kalusteiden kantaminen, somistaminen ja siivoaminen. Lauan-
tai-iltana ryhmä oli vastuussa narikasta sekä wc-tilojen siisteydestä. Juhlan jälkeen kar-
huhalliryhmän tehtävänä oli auttaa purkamisessa ja siivouksessa. Karhuhalliryhmän li-
säksi Pirttilää avusti hänelle valittu henkilökohtainen sihteeri joka oli valittu opiskeli-
joista. 
 
Edellisten ryhmien lisäksi työvoimaa tarvittiin viikonlopun erilaisten kuljetusten suun-
nitteluun ja toteutukseen. Kuljetusten aikatauluista vastasi kaksi opiskelijaa joista toinen 
toimi myös VIP-kuljettajana viikonloppuna. Heidän vastuullaan oli myös autojen ajoai-
kataulujen seuraaminen, jotta tarvittaessa saatiin lähetettyä auto nopeasti paikalle.  
 
Promenadin tekniikkaryhmäksi värvättiin kolme opiskelijaa. Heidän toimenkuvanaan 
oli ennen viikonloppua suunnitella yhdessä toimistoryhmän kanssa lauantaina tarvitta-
vat opasteet Promenadikeskukseen. Lisäksi ryhmä kävi yhdessä kokouskoordinaattorin 
ja kokousorganisaation vastuuhenkilöiden kanssa tutustumassa sekä promenadin henki-
lökuntaan että tekniikkaan. Viikonloppuna ryhmän vastuulla oli Trade Shown, Open 
Forumin ja koulutusten sujuvuudesta huolehtiminen. Yhdessä tilaisuutta varten valittu-
jen VIP-emäntien kanssa ryhmä huolehti yhteistyökumppanien viihtyvyydestä, emännöi 
tarvittaessa kokouksissa ja toimi emäntinä Trade Show -alueella sekä Open Forumissa.  
 
Kokouskoordinaattori halusi varustaa kaikki viikonlopun tilaisuudet mahdollisimman 
monella opiskelijalla ja valmistautua näin mahdollisiin tuleviin ongelmiin. Näin ongel-
mista saataisiin tiedotettua eteenpäin heti. VIP-emännät päivystivät näiden tapahtumien 
lisäksi viikonlopun erilaisissa pikkutilaisuuksissa aina tarpeen vaatiessa. Kokouskoor-
dinaattorin tarkoituksena oli tarjota näin vaalikokousviikonlopun vieraille hieman ekst-
raa eli huolehtia siitä, että vierailla olisi lähes aina käsillä henkilö, joka huolehtisi hei-
dän hyvinvoinnistaan mahdollisuuksien mukaan. Tällä haluttiin luoda imagoa palvele-
vasta ja kaiken huomioon ottavasta järjestävästä kamarista ja mainostaa Satakunnan 
ammattikorkeakoulua vieraille. VIP-emänniltä löytyivät tarvittavat aikataulut ja puhe-
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linnumerot sekä informaatiota esimerkiksi Porista. Lisäksi VIP-emännät toimivat Mar-
kus Mäkisen sihteereinä lauantain kokouksessa. 
 
Henkilökohtaiseksi sihteerikseen kokouskoordinaattori sai yhden opiskelijan. Sihteerin 
tehtävänä oli toimia koululla SAMK:n ja kokouskoordinaattorin yhteyshenkilönä. Hän 
muun muassa keräsi yhteen opiskelijoiden kysymyksiä ja toimitti ne sähköpostitse 
koordinaattorille. Lisäksi hän pystyi henkilökohtaisesti sopimaan opiskelijoiden kanssa 
tarvittavista palavereista. Lisäksi sihteerin työtehtäviin kuului sopia koordinaattorin ka-
lenteria silmällä pitäen sellaisiakin asioita, joita koordinaattori ei olisi ajatellut, kuten 
kampaajalla käymisen gaalajuhlaa varten ja iltapuvun sovittamisajan pukuvuokraamos-
sa. Näin kokouskoordinaattori saattoi unohtaa toissijaiset asiat ja keskittyä rauhassa ko-
kouksen järjestelyihin. Viikonloppuna sihteeri huolehti siitä, että kamarilaiset saivat ko-
kouskoordinaattorin aina tarvittaessa kiinni. Hän pääsi myös käymään esimerkiksi Le-
genda Safarin tiloissa, mikäli sieltä tarvittiin jotain. 
 
4.13  Kokouskoordinaattorin vaalikokousviikko 
Maanantaina 15.10.2007 käynnistyi viikko, jonka loppuhuipentumana oli itse vaaliko-
kous. Edelliset viikot olivat jo olleet kiireisiä laskutuksen ja kaikkien pienten juoksevien 
asioiden kanssa. Maanantaina kokouskoordinaattori teki inventaariota kokoustoimistos-
sa ja kävi läpi viikonloppuna tarvittavia materiaaleja. SAMK:in opiskelijoille oli jaettu 
tehtävät jo aiemmin heidän vastuuhenkilöidensä toimesta, joten kokouskoordinaattori 
keskittyi muihin tehtäviinsä. 
 
Tiistaina käynnistyivät opiskelijoiden ja kamarilaisten yhteiset talkoot, joissa koottiin 
rekisteröinnissä osallistujille jaettavat kokoussalkut, askarreltiin kaikki erilaiset ohjel-
missa ja ruokailuissa tarvittavat pääsyliput ja valmistettiin osallistujille badget, jotka 
toimivat viikonloppuna osallistujien kulkulupina. Osallistujamäärä lähenteli 900 ja kai-
kille koottiin omat rekisteröintikirjekuoret ja kokoussalkut. Paikalla oli parhaimmillaan 
yhteensä noin 30 opiskelijaa ja kamarilaista.  
 
Torstaina kokouskoordinaattorin vastuulla oli kerätä kaikille Porin hotelleille omat in-
formaatiokansiot. Kansioista löytyi taustatietoa kamaritoiminnasta ja kansallisesta vaa-
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likokouksesta. Kansioissa oli myös kaikki viikonlopun ohjelmat aikatauluineen sekä 
kuljetuksien reitti- ja aikataulutiedot. Lisäksi kansioon koottiin kokousorganisaation 
henkilötiedot ja puhelinnumerot. Hotelleja kehotettiin ottamaan ongelmatilanteissa yh-
teyttä suoraan kokouskoordinaattoriin.  
 
Torstaina Poriin saapui viikonlopun tärkein vieras, Junior Chamber Internationalin vuo-
den 2007 maailman presidentti, Scott Greenlee. Hänen ohjelmansa olivat täysin Suomen 
Nuorkauppakamarit ry:n puheenjohtajan Petri Lahtisen ja Porin Nuorkauppakamari ry:n 
puheenjohtajan Marjo Kuisman vastuulla. Kokouskoordinaattorin koko viikonlopun 
kestävä päivystys alkoi tällöin hänen seuratessaan VIP-kuljettajien ajojärjestelyjä. Vielä 
illalla oltiin yhteydessä Karhuhalliin, jossa hallin koristelu oli hyvässä vauhdissa. 
 
Perjantaina viikonlopun koitos alkoi klo 8.00 vaalikokous- ja rekisteröintitoimiston pys-
tytyksellä Hotelli Vaakunaan. Paikalla olivat toimistoryhmä, rekisteröintiryhmä, koko-
uskoordinaattori sihteerinsä kanssa ja VIP-emännät. Toimisto aukesi klo 10.15 ja 15 
minuuttia myöhemmin aukesi rekisteröintipiste. 
  
Ensimmäisenä pienenä ongelmana huomattiin toimistossa lojuvat hotellien informaatio-
kansiot. Lisäksi kamarilaiset huomasivat unohtaneensa ulkomaalaisille vieraille tarkoi-
tetut tervetuliaislahjat, Porin Rumpalipoika -puuveistokset. Apua pyydettiin kokous-
koordinaattorilta, joka lähetti sihteerinsä toimittamaan kansiot keskustan hotelleille ja 
noutamaan puuveistokset MAISA:sta.  
 
Seuraava ongelma liittyi rekisteröintipisteeseen. Osallistujille tehdyt valmiit kirjekuoret, 
jotka sisälsivät badgen ja osallistumislipukkeet, sisälsivät jonkin verran virheitä, joita 
jouduttiin korjailemaan. Lisäksi osa lasten ja seuralaisten badgeista puuttui. Rekisteröin-
tipisteessä oli lista, josta jokaisen osallistujan tiedot ja maksusuoritukset tarkastettiin. 
Rekisteröintipisteen kanssa sovittiin, että kaikki epäselvät asiat selvitetään toimistossa. 
Lisätyötä aiheutti myös se, että osa osallistujista oli jättänyt maksun suorittamisen ko-
kouksen yhteyteen. Pankkikorttipääte osoittautui tarpeelliseksi. 
 
Porin Nuorkauppakamarin puheenjohtajan toiveen mukaan kokouskoordinaattori pääsi 
seuraavaksi nauttimaan työnsä tuloksista, ja vuorossa oli Suomen Nuorkauppakarit ry:n 
keskusliiton tapaaminen. Marjo Kuisma halusi esitellä kokouskoordinaattorin viikonlo-
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pun arvovieraille, jotka olivat kokouksessa Hotelli Cumuluksessa. Lyhyen esittelyhet-
ken aikana kokouskoordinaattori pääsi tervehtimään lähes kaikkia keskusliiton jäseniä. 
Cumuluksesta siirryttiin kuitenkin nopeasti takaisin Vaakunaan seuraamaan rekisteröin-
tiä ja töiden sujumista muissa työpisteissä.  
 
Tällä aikaa kamarilaiset olivat keskustelleet seuraavan päivän vaalikokouksesta ja huo-
manneet, että kokoussalista oli unohdettu somisteet. Jälleen paikalle kutsuttiin koor-
dinaattorin sihteeri, jonka seuraavana tehtävänä oli käydä tilaamassa kukat Sokos -
tavaratalosta. Sihteeri lähetettiin samalla myös käymään Alkossa hakemassa virvokkeita 
ja kuohuviiniä promenadisalin takahuoneeseen. Virvokkeet oli tarkoitettu vaalilauta-
kunnalle ja ehdokkaille, kuohuviinit vaalien voittajille.  
 
Toimistossa ongelmia oli tuottanut liian vähäinen drinkkilippujen määrä osallistujien 
ostaessa niitä arvioitua enemmän. Lisäksi ruokalippuja oli joko kadonnut tai niitä oli 
ollut liian vähän. Kokouskoordinaattorin seuraava tehtävä oli etsiä käsiinsä Hotelli Vaa-
kunan yhteyshenkilö ravintolapäällikkö Helena Vainio. Vainio toimitti lisää lippuja 
myyntiin ja ongelmasta selvittiin. Vaakunan tiloissa ollessaan kokouskoordinaattori 
keskittyi lähinnä vieraiden opastamiseen ja informaation jakamiseen.  
 
Iltaohjelma käynnistyi ensikertalaisten omalla ohjelmalla klo 19.00. Itse tulojuhla alkoi 
klo 20.00. Tulojuhlan osallistujamääräksi oli arvioitu noin 400 henkilöä, mutta onnistu-
nut markkinointi sai mukaan noin 540 kamarilaista. Projektina tulojuhla oli suhteellisen 
helppo toteuttaa, koska neuvottelut Vaakunan henkilökunnan kanssa sujuivat moitteet-
tomasti ja hyvässä yhteisymmärryksessä. (Pori Champions raportti, 11.) 
 
Rekisteröinnin ja toimiston sulkeuduttua alkoi tavaroiden muutto Vaakunasta Pro-
menadikeskukseen. Kaikki jäljelle jääneet kokoussalkut ja rekisteröintikirjeet sekä toi-
miston tarvikkeet koottiin laatikoihin ja siirrettiin autoilla Yrjönkadulle.  
 
Lauantai käynnistyi klo 6.30 kokoustoimiston ja rekisteröintipisteen kokoamisella pro-
menadikeskuksen aulaan. Lisäksi aulaan tehtiin valtakirjojen tarkistukselle oma paik-
kansa. Paikalla olivat toimiston ja rekisteröinnin väki sekä VIP-emännät ja tekniikka-
ryhmä. Klo 6.30 täytyi tekniikkaryhmän kanssa järjestää kuntoon promenadisali, jossa 
vaalikokous tapahtui. Kaksi ensimmäistä istuinriviä merkittiin varatuiksi ääntenlaski-
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joille eli vaalitoimikunnalle ja käytössä olevat mikrofonit aseteltiin tarjolle. Yleisömik-
rofoni oli tekniikkavastaavien vastuulla heidän toimiessa emäntinä vaalikokouksessa. 
Lisäksi saliin laitettiin opasteita, jotta vaalitoimikunta löytäisi taukotilaansa helposti.  
 
Ovet aukesivat klo 7.00, jolloin muiden kamarien jäseniä alkoi saapua paikalle pystyt-
tämään messuosastojaan. Osa Porin kamarin jäsenistä oli vielä yöllä jäänyt järjestämään 
messualuetta kantaen irtosermejä ja tuoleja oikeille paikoille. Rekisteröintipistettä koot-
taessa oli hieman aikaa käydä tekniikkaryhmän jäsenten kanssa läpi päivän aikatauluja.  
 
Porin Nuorkauppakamari oli kunnianhimoisesti päättänyt plaseerata lauantain iltagaalan 
istumapaikat henkilökohtaisesti jokaiselle jäsenelle. Iltagaalaan oli tähän mennessä il-
moittautunut jo yli 700 henkeä ja kamarilaiset ottivat yhä viime hetken ilmoittautumisia 
vastaan. Kun kyseessä on näin suuri väkimäärä, olisi plaseeraus pitänyt tehdä jo viikko-
ja ennen tilaisuutta. Sitä ei valitettavasti ymmärretty, vaan tilaisuuden plaseeraus oli jä-
tetty kahden SAMK:n opiskelijan varaan. Kokouskoordinaattori päivysti puhelin kädes-
sään ottaen vastaan määräyksiä vaalikokouksessa istuvalta Marjo Kuismalta siitä kuinka 
arvovieraat järjesteltäisiin illan juhlassa. Arvovieraille oli karhuhallissa järjestetty 12 
hallin parhailla paikoilla sijaitsevaa pöytää. Kokouskoordinaattorin olisi pitänyt ymmär-
tää vaatia muiden osallistujien sijoittelun lopettamista ja ilmoittaa, että iltajuhlassa is-
tuminen tapahtuisi kamareittain. Kokemattomuuttaan kokouskoordinaattori ei ymmärtä-
nyt tilanteen mahdottomuutta. Hän lähti itse kokousorganisaation taiteellisen johtajan 
Marika Gomanin kanssa hoitamaan koululle plaseerausta. Kun työn mahdottomuus al-
koi paljastua, hälytettiin koululle kaikki mahdolliset paikalle ehtivät kamarilaiset. Pla-
seeraustoivomusten vastaanottaminen lopetettiin. 
 
Karhuhallilla juhlatilat olivat lähes kunnossa, mutta cateringista vastaava Best Western 
Hotelli Kalliohovi vaati istumajärjestyskarttoja viipymättä. Klo 15 plaseeraus oli vielä 
pahasti kesken, ja organisaation paikalla olevien jäsenten kanssa käytiin hätäpalaveri 
järjestelyistä. Plaseerauksesta ei kuitenkaan vieläkään luovuttu. Klo 17.00 kokouskoor-
dinaattori lähti viemään keskeneräistä istumajärjestyskarttaa ja osallistujien nimikylttejä 
Karhuhallille. Halli näytti upealta, mutta istumajärjestys oli auttamatta myöhässä.  
 
Klo 18.30 koordinaattori oli valmiina iltaa varten. Hän ja hänen sihteerinsä olivat pai-
kalla Karhuhallilla klo 19.00. Klo 20.00 saapuivat ensimmäiset vieraat. Ensin kohotet-
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tiin alkumaljat. Tästä eteenpäin vieraita ohjattiin henkilökohtaisesti pöytiin istumaan. 
Plaseerauksen ongelmallisuudesta ja viimehetken rekisteröintimuutoksista johtuen pie-
nen viivästyksen johdattelemana päästiin varsinaiseen ohjelmaan, jonka aloitti Tuottava 
Idea -palkintojenjako. Palkintojenjaon lomassa nautittiin alkuruoasta ja pääruoka tarjoil-
tiin palkintojenjaon jälkeen jazz-musiikin soidessa taustalla. Kolmen ruokalajin tarjoilu 
reilulle 700 hengelle keittiöttömässä hallissa onnistui cateringilta loistavasti. (Pori 
Champions raportti, 14). 
 
Illan ohjelmaan sisältyi Porin Nuorkauppakamari ry:n tervehdys, NP Peetu Lahtisen ja 
WP Scott Grenleen puheet. Senaattoriarvot jaettiin kuudelle ansioituneille kamarilaisil-
le. Musiikista huolehti 8-henkinen SlowGang -bändi. Musiikki ja gaala päättyivät kello 
02.00. (Pori Champions raportti, 14). Opiskelijoiden tehtävinä iltagaalassa olivat vaa-
tenarikasta huolehtiminen, drinkkilippujen myyminen, puhujien ja palkittujen opastami-
nen lavalle, wc-tilojen siisteydestä huolehtiminen sekä uusien senaattorien ja heidän 
vieraidensa ohjaaminen heille varattuihin tiloihin. Paikalla oli koko karhuhalliryhmä ja 
jäseniä useista muista ryhmistä.  
 
Ensimmäinen kuljetus hotelleille lähti klo 01.00. Klo 01.30 alettiin vieraita hienovarai-
sesti siirtää ulos hallista. Klo 02.00 bändi lopetti soiton ja alkoi vieraiden hyvästely. Jot-
ta viimeisimmätkin negatiiviset mietteet saataisiin pois osallistujien mielistä, viritettiin 
koko viikonlopun kuljetuskalusto vieraiden käyttöön.  
 
Gaalan päättymisen jälkeen pieni joukko kamarilaisia jäi purkamaan juhlapaikkaa. Ka-
marilaisten lisäksi purkamassa olivat SAMK:n karhuhalliryhmä ja heidän rekrytoimansa 
24 ensimmäisen vuoden opiskelijaa.  Halli oli luvattu tyhjentää klo 08.00 mennessä. 
 
Sunnuntaina kokouskoordinaattori oli paikalla promenadikeskuksessa klo 10.00. Pro-
menadikeskuksessa häntä oli vastassa tekniikkaryhmä sekä VIP-emännät. Sunnuntai 
sujui rauhallisesti. Kokouskoordinaattoria tarvittiin ainoastaan kerran, kun hän lähti 
noutamaan materiaaleja, joita tarvittiin uuden hallituksen juhlistamisessa. Sunnuntaina 
kokouskoordinaattori ja paikalla olevat opiskelijat saivat luvan seurata promenadisalin 
yläparvelta uuden hallituksen julkistamista ja uusien keskushallituksen jäsenten juhlin-
taa. Hienoin hetki sunnuntaina koettiin, kun Suomen Nuorkauppakamarit ry:n jäsen Ka-
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ri Nummi valittiin uudeksi alueen yhdeksän aluepäälliköksi. Tähän alue yhdeksään kuu-
luvat: Kankaanpään Nkk, Porin Nkk, Rauman Nkk, Jokilaakson Nkk ja Teljän Nkk.  
 
Sunnuntain kokous päättyi klo 13.00. Kokoustoimisto purettiin ja tavarat pakattiin au-
toihin, joilla tavarat kuljetettiin oikeisiin paikkoihin. Pori Champions 2008 kansallinen 
vaalikokous oli ohi.  
 
5 LUOTETTAVUUS 
Tutkimuksellisen opinnäytetyön ja toiminnallisen opinnäytetyön arvioinnin tulee poike-
ta toisistaan, koska työt ovat luonteeltaan erilaisia. Toiminnallisessa opinnäytetyössä en-
simmäinen arvioinnin kohde on työn idea, johon voidaan lukea aihepiirin, idean tai on-
gelman kuvaus, asetetut tavoitteet, teoreettinen viitekehys ja tietoperusta sekä kohde-
ryhmä. Tavoitteiden saavuttaminen on tärkein osa toiminnallisen opinnäytetyön arvioin-
tia. (Airaksinen & Vilkka 2003, 154-155.) Toinen keskeinen arvioinnin kohde on työn 
toteutustapa, johon voidaan katsoa kuuluvan keinot tavoitteiden saavuttamiseksi ja ai-
neiston kerääminen (Airaksinen & Vilkka 2003, 157). Kolmas tärkeä asia on arvio pro-
sessin raportoinnista ja opinnäytetyön kieliasusta (Airaksinen & Vilkka 2003, 159).  
 
Tämän työn luotettavuutta on pyritty tuomaan esille raportissa koko kerronnan ajan. 
Luotettavuuteen liittyvät seikat on pyritty tuomaan työssä esiin aina, kun prosessiin on 
liittynyt jokin mahdollinen epäkohta. Projektin toteuttaminen on pyritty selostamaan 
mahdollisimman tarkasti ja näin lisäämään työn luotettavuutta.  
 
Työn luotettavuutta arvioidessa tulee kiinnittää huomiota opinnäytetyön tekijän koke-
mattomuuteen vastaavanlaisten tutkimusten teossa. Lisäksi on huomioitava työntekijän 
ulkopuolinen asema kokousorganisaation muihin jäseniin verrattaessa. Luotettavuuden 
kannalta suurin virhe on mahdollisesti tapahtunut päätösten tekovaiheessa. Työntekijän 
aseman huomioon ottaen hänellä ei ollut mahdollisuutta aina vaikuttaa organisaation 
sisällä tapahtuneisiin ratkaisuihin ongelmatilanteissa. Myös kokousorganisaation laajuus 
ja sen oma kokemattomuus tapahtumien järjestämisessä on vaikuttanut ongelmien rat-
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kaisuihin. Lisäksi työn luotettavuutta alentaa aikataulujen puute.  Näillä aikatauluilla 
olisi voitu selvästi vaikuttaa myöhemmin ilmeneviin ongelmiin tai täysin välttämään ne. 
Kokousorganisaation laajuus ja työntekijän ulkopuolisuus peilaa valitettavasti myös tä-
hän. Työssä pyrittiin tukeutumaan vahvasti projektin järjestämisen teoriaan, millä pyrit-
tiin vähentämään mahdollisia virheitä. Lähteiden käyttö työssä on suhteellisen moni-
puolista ja lähteet pyrittiin valitsemaan mahdollisimman monitahoisesti.  
 
Työn luotettavuuden voidaan katsoa olevan hyvä sille asetettujen tavoitteiden saavutet-
tavuuden kannalta. Työ eteni ajallisesti suunnitelmien mukaan ja ennen varsinaisen toi-
minnallisen osuuden suorittamista kaikki tarvittava oli tehty. Työ on täysin uudelleen 
toteutettavissa ja itse asiassa se toteutetaankin vuosittain Suomen eri nuorkauppakama-
rien toimesta. Työ tavoitti kohderyhmänsä täysin. Myös kaikki työlle asetetut osatavoit-
teet saatiin toteutettua. Yksittäistavoitteeksi asetettu kävijämäärä saavutti toivotun rajan 
ja myös tällä voidaan mitata työn luotettavuuden olevan hyvä. Työntekijän toiminnasta 
oli erittäin paljon hyötyä työn tilaajalle. 
 
6 OMAA POHDINTAA 
Kun minulle syksyllä 2006 tarjottiin mahdollisuutta lähteä järjestämään Suomen Nuor-
kauppakamarit ry:n kansallista vaalikokousta, oli ensimmäisenä ajatuksena: ”mikä 
nuorkauppakamari ja mikä vaalikokous?”. Vaalikokouksen kokouspäällikön Markus 
Mäkisen selvennettyään minulle hieman mitä tulossa olisi, lupasin pohtia asiaa. Kauaa 
ei kuitenkaan tarvinnut miettiä, sillä mahdollisuus päästä järjestämään Porissa näin suuri 
ja ainutlaatuinen tapahtuma oli niin houkutteleva, että halusin ehdottomasti mukaan. 
Myös kyseinen aihe oli juuri sellainen kuin opinnäytetyökseni olin haaveillut. Olin 
myös ehdottomasti päättänyt tehdä toiminnallisen opinnäytetyön, kvantitatiivisen tai 
kvalitatiivisen työn sijaan. Hienoa oli myös se, että työllä oli tilaaja, Porin Nuorkauppa-
kamari ry, jolle opinnäytteestä tulisi olemaan hyötyä.  
 
Tutustuttuani lähemmin kamaritoimintaan ja aiempiin kansallisiin vaalikokouksiin taju-
sin kuinka haastava aihe oli. Opinnäytetyön tekoprosessi olisi pitkä. Työ vaatisi suurta 
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sitoutumista ja veisi lähes kaiken mahdollisen ajan, sillä minun täytyisi käytännössä 
katsoen olla aina tavoitettavissa. Työn haastavuus antoi kuitenkin vain lisäintoa opin-
näytetyön tekemiseen ja vahvisti tunnetta päätöksen ottaa työ vastaan olleen oikea. Ta-
jusin, että tulisin oppimaan opinnäytetyöprosessin aikana paljon uutta.  
 
Pori Championsia oli jo tehty kiireellä päästessäni töihin. Tarkoituksenani oli tehdä tar-
kempi projektisuunnitelma, mutta projektiorganisaation laajuuden vuoksi tämä oli mah-
dotonta. Suurimmaksi virheeksi nimeäisinkin koko tapahtuman järjestämisessä yhteisen 
projektisuunnitelman ja aikataulujen puutteen. Ilman yhteistä aikataulua oli ihmisiä lä-
hes mahdotonta saada kutsutuksi samaan aikaan paikalle, jolloin tiedonkulku ei aina 
toiminut. Jokaisella organisaation jäsenellä oli omat aikataulunsa, joista en usein tiennyt 
mitään. Tästä syystä myös turhia palavereja tuli pidettyä ja aikaa meni hukkaan. Myös 
päällekkäisiä kokousaikoja sattui muutamia. Kantapään kautta tuli opittua projektisuun-
nitelman olevan projektin suunnittelun ja toteutuksen tärkein työväline.  
 
Alun vaikeutta lisäsi myös se, että opinnäytetyöni aihe oli täysin levällään, eikä yhdessä 
kokouspäällikön kanssa saatu rajattua aihetta ja työtehtäviä tarkemmin. Kevät kuluikin 
liian nopeasti paikasta toiseen juoksennellessa. Vielä keväällä yritin ehtiä tekemään kai-
ken ja kaikkialla. Tarkka projektisuunnitelma olisi pelastanut turhalta säntäilyltä. Tämä 
suunnittelemattomuus näkyi valitettavasti jo alun markkinoinnissa, josta syystä myös 
itse pääsin mukaan osallistumaan markkinointiin. Tämän voisin kyllä itseni puolesta 
sanoa olleen onni onnettomuudessa, sillä markkinointi osoittautui todella mielenkiintoi-
seksi ja hauskaksi aiheeksi. Tämä suunnittelemattomuus kuitenkin aiheutti kireyttä ja 
stressiä monessa organisaation jäsenessä, kun rekisteröitymisiä ei keväällä vielä tullut-
kaan odotettuja määriä. Markkinointi onnistui kuitenkin tavoitteiden mukaisesti.  
 
Alun perin tavoiteltiin tuhatta osanottajaa, mutta lopulta tavoite muodostui hieman rea-
listisemmaksi. Lopullinen osallistujamäärä 806 henkilöä vastasi täysin lopullisia odo-
tuksia. Jo markkinointiprosessin aikana ja nyt tapahtuman jälkeen voi todeta, että vaikka 
markkinointiponnisteluja olikin kattavasti ja näkyvyyttä saatiin runsaasti, niin markki-
noinnin suunnitteluun ja johtamiseen olisi pitänyt paneutua huolellisemmin. Markki-
noinnin eri osa-alueisiin ja viestintään oli nimettynä vastuuhenkilöt, mutta kokonaisuut-
ta olisi ollut hyvä suunnitella tiiviimmällä ryhmällä jo hakuvaiheesta alkaen. Nyt eri 
toiminnot osoittautuivat irrallisiksi. Hakuprosessin ja varsinaisen markkinointiprosessin 
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aikana organisaatiossa vastaanotettiin kuitenkin erittäin paljon positiivista palautetta 
omaperäisestä, mieleenpainuvasta sekä välillä rohkeastakin ilmeestä ja näkyvyydestä.  
 
Kokousorganisaation laajuudesta johtuen päättäjiä oli myös mielestäni liian monta 
kaikkien halutessa päättää omista vastuualueistaan. Kyseessä oli yhdistyksen vapaa-
ajalla järjestämä tilaisuus ja kaikilla oli kiire myös omissa töissään. Päätöksiä ei tehty 
nopeasti, silloin kun olisi ollut tarve. Tiedonkulku oli välillä hidasta tekstiviestien ja 
sähköpostien kiertäessä jokaisella organisaation jäsenellä. Vastauksia odottaessa kului 
hyvää aikaa hukkaan. Täytyy kuitenkin kiittää organisaation jäseniä siitä yhteydenpidon 
laajuudesta, joka organisaation sisällä käytiin. Vaikka päätökset joskus viivästyivätkin, 
ne kuitenkin lopulta aina tehtiin, ja jokainen jäsen tiedotti toimistaan vastuuntuntoisesti. 
Tämä varmasti pelastikin meidät, eivätkä tilanteet ajautuneet koskaan liian kiperiksi. 
 
Syksyllä puutteellinen aikataulu kostautui kiireenä, kun liian monta asiaa oli jätetty 
odottamaan kesän jälkeistä aikaa. Eniten lisätöitä aiheutui liian myöhään alkaneesta las-
kutuksesta. Ongelmana oli myös se, että olimme kunnianhimoisesti halunneet ottaa 
käyttöön uuden NetBaron -osallistujarekisterin ja laskutusohjelman, jota ei osattu aluksi 
käyttää. Osallistujarekisteristä toimitettiin vaalikokousviikonloppuna tiedot myös gaala-
ryhmälle plaseerausta varten. Monista rekisteröintimuutoksista johtuen henkilökohtai-
nen plaseeraus iltajuhlassa oli liian kunnianhimoinen tavoite. Plaseerauksen epäonnis-
tumisesta johtuen oli koko viikonlopun onnistuminen hetken aikaa hiuskarvan varassa. 
Onneksi ihmisten uhrautuvaisuus, talkoohenki ja asiakaspalveluosaaminen pelastivat 
meidät tältä katastrofilta ja illasta saatiin todella onnistunut. Tiukemmat ehdot rekiste-
röinnissä voisi aktivoida osallistujia rekisteröimään ja maksamaan aikaisemmin, jolloin 
tiedot esimerkiksi tarjoiluja varten saataisiin tarkemmiksi. Totuus on, että rekisteröinti-
tiimin aktiivinen toiminta alkoi aivan liian myöhään, käytännössä vasta elokuussa kol-
misen kuukautta ennen kokousta. Lisäksi rekisteröintitiimin vastuunjaossa oli epäsel-
vyyksiä. Perusteellisemmalla suunnittelulla olisi pystytty helpottamaan montaa työvai-
hetta. 
 
Ehkä eniten itseäni jäi harmittamaan, etten heti alussa uskaltanut suoremmin vaatia työ-
tehtävieni rajausta. Tämä olisi auttanut opinnäytetyön kirjoittamisessa uskomattoman 
paljon nyt työn ollessa hetkittäin kaoottista luettavaa. Myös jämäkämpi ote päätösten 
tekoon ja suurempi vastuu olisivat voineet auttaa sekä itseäni että kamarilaisia. Nyt us-
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kaltaisin sanoa vastaan jo melko suorasukaisestikin. Näin laajassa projektissa olisi ehkä 
muutenkin tarvittu selkeämpää johtajaa, jolla olisi ollut tiukempi ote kokousorganisaati-
oon. Tilanne olisi ollut toinen, mikäli kyseessä olisi ollut yritys, jossa on eri asemassa 
olevia työntekijöitä. Minun olisi itse täytynyt uskaltaa olla tiukempi ja seisoa lujemmin 
päätösteni takana. 
 
Eniten työssä ammatillisesti opetti yhteistyö SAMK:n opiskelijoiden kanssa. Siinä työs-
sä pystyin tekemään itselleni tarkemman projektisuunnitelman ja aikataulun, jota seu-
raamalla saimme osuutemme mielestäni onnistumaan hyvin. Opiskelijat ottivat minut 
loistavasti vastaan projektijohtajana ja tiedot kulkivat sujuvasti sihteerini kautta. Toi-
miminen osaprojektin johtajana sujui siis lähes ongelmitta.  
 
Vaikka kansallisen vaalikokouksen kokouskoordinaattorina toimiminen tuntuikin välillä 
todella kaoottiselta ja jopa turhauttavalta, oli olo viikonlopun jälkeen uskomattoman 
hyvä. Porin kamarilaiset olivat myös ottaneet minut omiin joukkoihinsa ilman negatii-
vista kritiikkiä, ja olin tutustunut todella hienoihin ihmisiin matkan varrella. Ana-
lysoidakseni onnistumistani, oli tarkoituksenani alun perin teettää osallistujilla tyytyväi-
syyskysely. Kuultuani, että työhön oli värvätty jo opiskelija tekemään aiheesta itselleen 
opinnäytetyö, jätin kyselyn tekemättä. Tähän päätökseen päädyin myös siksi, että työ-
tehtäväni olivat olleet niin laajat ja aloin olla jo todella väsynyt aiheeseen. Vaalikokouk-
sesta olisi siis riittänyt opinnäytetyöksi kahdelle opiskelijalle, kuten myöhemmin kuulin 
vaalikokouksessa 2008 tehdynkin.  
 
Tyytyväisyyskysely julkaistiin Pori Champions 2007 raportissa ja loppuarvosanamme 
oli hyvä. (Liite 6). Myös Porin kamarilaisten kiitokset tekemästäni työstä saivat minut 
tuntemaan, että olin onnistunut omissa tehtävissäni hyvin. Yhtenä Pori Champions 2007 
-vaalikokouksen tavoitteena oli tehdä positiivinen taloudellinen tulos. Tavoite näytti 
projektin suunnittelun edetessä kaukaiselta ja jossain vaiheessa jopa epätodennäköiseltä. 
Haasteina olivat suuret tilavuokrat ja erityisesti lauantain iltajuhlan suuret kustannukset. 
Vaalikokouksen taloudellinen tulos muodostui kuitenkin odotettua paremmaksi, koska 
onnistuimme kulujen hallinnassa ja yhteistyökumppanien hankinnassa erinomaisesti. 
Tilinpäätöksen jälkeen saimme kokousorganisaation kanssa kuulla juhlien tuoneen siis 
hieman tienestejä Porin kamarille, joten työni ei varmasti mennyt hukkaan.  
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Mielestäni työ oli erittäin haastava ja tästä syystä myös erittäin opettavainen. Uskon 
vastaisuudessa pystyväni toimimaan työtehtävissä, joissa vaaditaan organisointi- ja aloi-
tekykyä, ja uskallan luottaa omaan harkintakykyyni päätösten teossa. Opinnäytetyö 
vahvisti päätöstäni, että haluan jatkossakin olla suunnittelemassa ja toteuttamassa erilai-
sia tapahtumia tai vaikka toimimaan konferenssiemäntänä esimerkiksi hotellissa.  
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LIITELUETTELO 
 
LIITE 1 Kokousorganisaatio 
LIITE 2  Koulutus ja kouluttajien esittely  
LIITE 3  Ohjelmat 
LIITE 4  Projektisuunnitelma  
LIITE 5  Rekisteröintilomake 
LIITE 6 Palautekyselyn tiivistelmä 
 
 LIITE 1 
 KOKOUSORGANISAATIO 
 
– Kokouspäällikkö Markus Mäkinen 
– Apulaiskokouspäällikkö Kari Nummi (realiteetit) 
– Apulaiskokouspäällikkö Marjo Kuisma (markkinointi, ohjelmat) 
– Talousjohtaja Tero Mäkiranta 
– Taiteellinen johtaja Marika Goman 
– Markkinointipäällikkö (kokonaismarkkinointi) Janne Rauhala 
– Järjestelypäällikkö Juha Mäkinen 
– Rekisteröinti Kari-Pekka Hakala, Ella Äijälä 
– Tiedotuspäällikkö Kim Huovinlahti 
– Mediapäällikkö Taru Saine 
– WWW-sivut Wille Rautell 
– Gaala Tuulia Pirttilä 
– Tulojuhla Hante Nordberg 
– Yhteistyökumppanit Tuukka Nieminen 
– Toimistopäälliköt Mikko ja Heidi Puputti 
– Översättare Arno Lipsanen 
– Logistiikkapäällikkö Juha-Matti Hautaniemi 
– Majoituspäällikkö Susanne Tuunanen, 2007 alusta Jani Raukko 
– Koulutukset Ilkka Manninen 
– Tekniikkavastaava Petteri Tapio 
– IPP–ohjelma Kari Nummi 
– Senaattoriohjelma Aaron Michelin ja Elina Kuusisto 
– Lasten ohjelma ja seuralaisohjelma Nina Toivola 
– Ehdokaskokkareet Jussi Korpela 
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KOULUTUSTEN JA KOULUTTAJIEN ESITTELY CHAMPIONS SIVUILLA 
 
Koulutus 
Miten sinusta tai ryhmästäsi tehdään mestareita? Mitkä ovat ne menestystekijät, jotka teke-
vät yksilöstä mestarijohtajan?  
Kokouksemme mestarikouluttajat tuovat liike-elämän oppien mukaisia teemoja sekä oman 
elämänsä mestaritarinoita. Yritysjohtajien ja urheiluelämän vaikuttajien ajatukset toimivat 
kokouksemme koulutusten selkärankana.  
 
KOULUTTAJAT 
Jarmo Leppiniemi  
Tule kuuntelemaan miltä sijoittajan maailma näyttää, riskejä ja mahdollisuuksia.  
Markkinat ovat hermostuneita? Onko taantuma todellinen uhka? 
Arvopaperimarkkinoilla on nähty sekä myllerryksiä että monia uusia ilmiöitä ja tuotteita. 
Tule kuuntelemaan Jarmo Leppiniemen ajatuksia ja mielipiteitä. Hän toimii Helsingin 
kauppakorkeakoulussa liiketaloustiede laskentatoimen professorina. Jarmo Leppiniemellä 
on luottamustoimia yrityksissä, hallinnossa ja seurakunnassa, tällä hetkellä olen muun mu-
assa Altia Oyj:n, Hypoteekkiyhdistyksen/Asuntohypopankin, kirjanpitolautakunnan sekä 
Osakesäästäjien Keskusliiton puheenjohtaja ja CESR:n jäsen. Jarmo Leppiniemi on kirjoit-
tanut ja kirjoittaa yhä kirjoja ja artikkeleita tilinpäätösten ja arvopaperimarkkinoiden asi-
oista. 
 
TONI VIRKKUNEN ”Ideaparkin isä” 
”Hurja liikeidea ja sen toteuttaminen” 
Kun keskelle metsää moottoritien varteen rakennetaan 100.000 neliötä liiketilaa ja liike-
keskuksen pääkatu on pidempi kuin Tampereen Hämeenkatu, on kyseessä ainutlaatuinen 
yksityinen hanke Suomessa.  
 LIITE 2 2/3 
Miten syntyi idea, miten projekti vietiin loppuun ja miten megaluokan hanke onnistui? To-
ni Virkkunen kertoo sen. 
 
PETRI NISKANEN 
Kouluttaja, Maailmanpresidentti 1998 
Business Bushido. Johtamisen seitsemän arvoa.  
Bushido - samuraisotureiden moraalisten periaatteiden kunniakoodi voi toimia ajatuksia 
herättävänä ohjeistuksena nykypäivänkin vaativassa ja kiireisessä yritysmaailmassa.  
Tule kuuntelemaan ensimmäisinä Petrin uuden kirjan mukaisia oppeja. Kirja herättää uusia 
ajatuksia johtajuudesta ja vastuunkannosta, teroittaen korkean työmoraalin tärkeyttä, anta-
en oivallisilla tarinoilla ja terävillä esimerkeillä aiheen ajatella omaa käyttäytymistämme ja 
ajatteluamme myös työelämän ulkopuolella. 
Petri Niskanen on toiminut yli 25 vuotta yrittäjänä. Vuosina 1995-1999 hän vaikutti kan-
sainvälisen nuorkauppakamarijärjestön, JCI:n (Junior Chamber International) hallituksessa, 
ollen sen ensimmäinen suomalainen puheenjohtaja vuonna 1998. Suomessa ja Virossa 
toimivien yritystensä kautta hän toimii kouluttajana ja puhujana Suomessa ja ympäri maa-
ilman.  
Tule kuuntelemaan Petri Niskasen uuden kirjan oppeja: Business Bushido. Johtamisen 
seitsemän arvoa. Sinulla on mahdollisuus ostaa kirja tilaisuudesta ja saada siihen kirjoitta-
jan omakätinen allekirjoitus. 
 
KIMMO TOIVAKKA 
Prime-pääkouluttaja 
Mitä asioita ystäväsi ja läheisesi sinussa inhoavat? Olisiko hyvä tietää? Kun ihmiset lupaa-
vat sinulle jotain, tapahtuuko niin että et saa mitä halusit ainakaan aikataulussa? Keinoja 
tähän... Nämä ja muutama muu vinkki kuinka kehität organisaatiotasi ja ihmissuhteitasi 
parempaan suuntaan kaikkien kannalta. 
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Miten projektit kuolevat "hiljaisuuteen", miten meidän kaikkien luontaiset puolustusreak-
tiot heikentävät projektien toteutumistodennäköisyyksiä. Kuinka rakennan sellaista yritys- 
tai organisaatiokulttuuria omalta osaltani, että sovitut asiat viedään loppuun hyvässä hen-
gessä. Kimmo Toivakka toimii liikkeenjohdon konsultoinnin ja valmennuksen parissa pro-
jektijohtajana MMC Oy:ssä. Hän vastaa kansainvälisistä projekteista ja parista avainasiak-
kaasta. Pääosaamisalueet: muutoshallinta, johtaminen, kommunikaatio ja myynnin kehit-
täminen. Kimmo Toivakalla on JC-taustaakin: senaattori 62446, urani päätin JCI:n VP:nä 
2002. JC-valmentajana vankka kokemus Suomesta ja maailmalta. 
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OHJELMAT 
 
JC - OHJELMA 
 
Perjantai 19.10.2007 Tapahtuma-aika Tapahtumapaikka 
Rekisteröinti  klo 10.30 - 22.00 Hotelli Vaakuna 
Infopiste  klo 14.00 - 20.00 Muut hotellit 
First Timers  klo 19.00 – 19.45 
Vaakuna Bar n Night, Rokkibaa-
ri 
Cocktail-buffet  klo 20.00 – 23.00 Vaakuna Bar n Night 
Tulojuhla ja Pori Night  klo 20.00  Vaakuna Bar n Night 
Vaaliehdokkaat esiintyvät  klo 22.00    
Lapinlahden Linnut  klo 00.30    
Ehdokaskokkareet  23.00 – 00.15  Kutsutuille 
    
Lauantai 20.10.2007     
Trade Show osastojen    
pystytys  klo 07.00 – 08.00 Promenadikeskus 
Open Forum harjoitukset  klo 07.00 – 08.15 Promenadikeskus 
Valtakirjojen tarkastus  klo 07.30 – 08.00 Promenadikeskus 
Rekisteröinti  klo 08.00 – 16.00 Promenadikeskus 
Trade Show avajaiset  klo 08.30  Promenadikeskus 
Virallinen kokous, GA osa 1  klo 08.30 – 10.15 Promenadikeskus 
Debatin karsinnat  klo 09.00 – 12.00 Promenadikeskus 
Kimmo Toivakka:  
Tartu mahdollisuuteen klo 10.00 – 11.30 Promenadikeskus 
Vaalitentti  klo 10.15 – 12.00 Promenadikeskus 
Lounas  klo 11.30 – 13.00 Amarillo ja Rosso 
VIP Lounas ja pj-kokoukset  klo 12.00 – 13.00 Ravintola Satakunta 
Petri Niskanen: Business Bushido, 
Johtamisen seitsemän arvoa klo 13.00 – 14.00 Promenadikeskus 
Toni Virkkunen:  
Hurja liikeidea ja sen toteuttami-
nen klo 14.00 – 15.00 Promenadikeskus 
Jarmo Leppiniemi: 
Miltä sijoittajan maailma näyttää.  
Riskejä ja mahdollisuuksia klo 15.00 – 16.00 Promenadikeskus 
Open Forum  klo 16.00 – 17.00 Promenadikeskus 
NP Cocktails (kutsutuille)  klo 18.30 – 19.30 Porin Raatihuone 
Kuljetus iltajuhlaan  klo 19.20 alkaen Hotellit 
Tuottava Idea & Gaala  klo 20.00 – 02.00 Karhuhalli 
    
Sunnuntai 21.10.2007     
Virallinen kokous, GA osa 2  klo 09.30 – 13.00 Promenadikeskus 
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SENAATTORIOHJELMA 
 
Perjantai 19.10.2007      
Rekisteröityminen hotellissa klo 10.30 – 20.00 Hotelli Vaakuna 
Senaattoribaari ja senaattorisauna klo 18.00 – 20.00 Hotelli Vaakuna 
Tulojuhlat ja jatkot   klo 20.00 – 2.30 Hotelli Vaakuna 
   
Lauantai 20.10.2007      
Aamiainen klo 7.00 – 9.30 Hotelli Vaakuna 
Lähtö klo 9.30  
Rattokoulutus - järj. rakastajat teatteri klo 10.30 - 12.30  
Turpeisen Ranch/ Lu-
via 
Lounas   
Savusana   
Lähtö Poriin   
Porissa   
NP Coctails (kutsutuille) klo 18.30 – 19.30 Porin Taidemuseo 
Kuljetus iltajuhlaan   klo 19.20 alkaen Hotelli Vaakuna 
Tuottava Idea palkintojenjako 
ja Gaala klo 20.00 – 01.00 Karhuhalli 
   
Sunnuntai 21.10.2007      
Senaattori aamiainen klo 09.00 - 11.00 Hotelli Vaakuna 
 
 
LASTEN OHJELMA 
 
Perjantai 19.10.2007      
Lasten ikioma tulojuhla klo 19.00 – 21.00  Hotelli Vaakuna 
   
Lauantai 20.10.2007      
Lastenohjelmaa klo 09.45 – 11.30 Promenadikeskus
Lounas  klo 11.30 – 12.30 Rosso 
Lastenohjelmaa klo 12.30 – 14.00 Promenadikeskus
Ensi-iltaelokuva: Rottatouil-
le klo 14.00 – 15.00 Promenadikeskus
Lasten ikioma iltagaala klo 18.30 – 21.00  Hotelli Vaakuna 
   
Sunnuntai 21.10.2007      
Leikkihuone avoinna klo 09.30 – 13.00 Vaakuna 
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SEURALAISOHJELMA 
 
Perjantai 19.10.2007      
Rekisteröinti  
klo 10.30 - 20 
(22) 
klo 10.30 - 20 
(22) 
Tulojuhla ja jatkot  klo 20.00 – 02.30 Hotelli Vaakuna 
   
Lauantai 20.10.2007      
Aamiainen  klo 07.00 – 10.00 Hotellit 
Hyvää oloa klo 10.00 – 10.30 
Promenadikes-
kus 
Porilaisten marssi klo 10.30 – 12.15
Promenadikes-
kus 
Lounas  klo 12.15 – 13.00 Rosso 
Nahkaa ja kynttilöitä klo 13.00 – 15.00 Friitalatalo 
Valmistautuminen iltajuhlaan   
Kuljetus iltajuhlaan  klo 19.20 alkaen Hotellit  
Tuottava Idea palkintojen 
 jako ja Gaala klo 20.00 – 01.00 Karhuhalli 
     
Sunnuntai 21.10.2007      
Aamiainen  klo 07.00 – 10.30 Hotellit 
Koulutukset  klo 10.00 – 12.00  
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PROJEKTISUUNNITELMA 
 
1 Tiivistelmä 
 
Opinnäytetyöni on toiminnallinen opinnäytetyö ja tehtävänäni oli organisoida ja järjestää 
Suomen Nuorkauppakamarit ry:n kansallinen vaalikokous joka järjestettiin Porissa 19.–
21.10.2007. Työn tilaajana on Porin Nuorkauppakamari joka oli saanut kunnian järjestää 
nuorkauppakamarin tärkein vuosittainen tapahtuma Kansallinen Vaalikokous 2007. Juhlan 
tärkeyttä korostavat myös Suomen Nuorkauppakamarit ry:n 50-vuotis juhlavuosi. Yhteys-
henkilönä toimii Satakunnan Partiokaupan toimitusjohtaja Markus Mäkinen joka myös 
toimii vaalikokouksen projektipäällikkönä. 
 
2 Johdanto ja lähtökohdat 
 
Tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa projektiluontoisesti Suomen Nuorkauppakamari ry:n 
kansallinen vaalikokous Porissa 19.–21.10.2007. Projektin toteutetaan kokonaan vapaaeh-
toisvoimin ja toteutuksesta tulee vastaamaan Porin Nuorkauppakamari ry. Projektissa tulee 
olemaan kaksi eri osa-aluetta jotka ovat tapahtuman markkinointi jolla tapahtuman rahoitus 
tullaan järjestämään, sekä itse tapahtuman järjestäminen. Satakunnan ammattikorkeakou-
lun opiskelija Maija Nuotio tulee toteuttamaan ja suunnittelemaan tämän tapahtumajärjes-
tämisosion opinnäytetyönään yhdessä Porin Nuorkauppakamarin kanssa. Hänen tittelinsä 
projektissa on kokouskoordinaattori. Projektissa suunnittelun lähtökohtana on Suomen 
Nuorkauppakamarin keskushallinnon määräämät tekijät joita jokainen nuorkauppakamarin 
tapahtuma tarkoin seuraa. Koko tapahtuman käsikirjoitus on hyväksytettävä keskushallin-
nolla ennen tapahtuman järjestämistä.   
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3. Projektin tavoitteet  
Vaalikokousviikonlopun tavoitteet määräytyvät pitkälti Suomen Nuorkauppakarit ry:n 
keskushallinnon puolesta. Tavoitteena on suunnitella erilaisia vieraita palveleva, kiinnosta-
va ja monipuolinen ohjelma viikonlopuksi. Koska kyseessä on ennen kaikkea vaalikokous, 
on tarjottava keskushallinnolle ja vaaliehdokkaille heidän tarkoituksiaan palvelevat puitteet 
ja järjestää onnistunut vaalikokous. Viikonlopun kohokohdan, lauantain iltagaalan, järjes-
täminen Porissa asettaa monenlaisia haasteita järjestäjille jolloin kokouskoordinaattorin 
tavoitteena on saada järjestettyä upea iltagaala niin, ettei Porin Nuorkauppakamarilaisille 
koidu tästä turhaa stressiä. Koska kokous järjestetään kokonaan talkoovoimin, on yhtenä 
tavoitteena toteuttaa ja ideoida vaalikokousviikonloppu ilman ylimääräisiä kuluja. Yksi 
selkeimmin nimettävistä tavoitteista on kokousviikonlopun saada Porin Nuorkauppakama-
rin asettama kävijätavoite toteutumaan. Tämä tavoite on 1000 osallistujaa. 
 
 
 
 
3.1 Välitavoitteet projektissa: 
1. VK 14–16   Vuosikokouksen (20.–22.4.2007) markkinointimateriaalin kokoami-
   nen, internet sivujen lanseeraaminen, aikaisempien rekisteröintien  
   vahvistaminen 
2. VK 17-19  Vaalikokoustoimiston pyörittäminen mm. sähköposteihin ja kyselyi-
   hin vastaamista. Alustavien tarjousten tekemistä. Porin matkailutar -
   jontaan tutustumista. 
3.     VK 18  Nettisivut valmiina ja päivittäin päivitettävissä.  
4.     VK 19-26 Alustavien sopimusten luominen tarjousten pohjalta.   
   Talkooväen rekrytointia SAMK:sta.  Vaalikokoushotelleihin tutus- 
   tuminen. Ajojärjestelyjen ja aikataulujen tekoa.   
5.     VK 27-35 Alustavien tila/istumakarttojen valmistus 
6.     VK 36-42 Yhteistyö SAMK:laisten kanssa. Kokousviikonlopun tehtävien ja-
koa. Kokousviikonlopun aikataulut kuntoon.  Rekisteröinnin ja sivu-
jen päivittäinen päivittäminen. Kokoustoimiston työt.  
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Materiaalin kokoaminen mm. kokouskasseihin, hotelleille ja kokous-
toimistoon. 
7.     VK 42  Kansallinen Vaalikokous Pori Champions 2007 
8.     VK 43-45 Projektin päättäminen. 
 
4 Projektiorganisaatio ja rajaukset 
 
Projektin suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Maija Nuotio yhdessä Porin Nuorkauppa-
kamarin kanssa. Porin Nuorkauppakamari on valinnut jäsenistään työtä varten projekti-
ryhmän jonka johtajana toimii Markus Mäkinen. Markkinointi on suljettu pois Maija Nuo-
tion työtehtävistä. 
 
5 Työsuunnitelma ja resurssit 
 
Kokouskoordinaattori Maija Nuotio osallistuu projektiin täysiaikaisesti vaalikokousorgani-
saation täysivaltaisena jäsenenä. Lisäksi projektiin tarvittaviin resursseihin kuuluvat puhe-
lin, tietokone ja Internet. 
 
6 Aikataulu 
 
Vaalikokoukseen tutustuminen ja suunnittelu alkoivat itsenäisesti Maija Nuotion päässä jo 
lokakuussa 2006, Tampereen Huippukokouksen aikoihin, mutta varsinaiseksi projektin 
aloituspäiväksi voi ilmoittaa 19.4.2007, jolloin opinnäytetyösopimus tehtiin. Alustava tu-
tustuminen aiheeseen oli alkanut jo tammikuussa 2007 Maija Nuotion aloitettua työharjoit-
telunsa Legenda Safarilla.  
 
Huhtikuu/  Valmistautuminen vuosikokoukseen, Porin matkailutarjontaan tutus
   tumista, vaalikokoustoimiston työt mm. sähköposteihin ja muihin  
   kyselyihin vastaaminen, muu suunnittelu 
20.–22.4.2007  Valtakunnallinen vuosikokous/ Ankkalinnan juhlat  Turku 
10.5.2007  Suunnitteluseminaari 
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Toukokuu/  Tarjouskirjeiden lähettämistä, erilaisiin tilaratkaisuihin tutustumista, 
   talkooväen rekrytointi SAMK:sta 
Kesäkuu/   Alustavien sopimusten luominen tarjousten pohjalta 
Heinäkuu/  Informointia organisaation kesken edistymisestä   
Elokuu/ 
Syyskuu/  Yhteistyö SAMK:n kanssa tiiviimmäksi 
Lokakuu/  Viime hetkien sopimukset, ”askartelutalkoot”,    
   asiakasrekisterien yms. vahvistukset 
19.–21.10.2007 Vaalikokousviikonloppu kts. oma ohjelma 
Marraskuu  Palautelomakkeiden jako kuukausikokouksessa. Lomakkeiden takai-
   sin kerääminen 
Joulukuu   Lomakkeiden analysointi ja projektin päättäminen 
Helmikuu 2008  Valmiin opinnäytetyön palautus 
Lisäksi  Porin Nuorkauppakamari ry:n kuukausikokoukset sekä riittävä mää -
   rä tapaamisia eri henkilöiden kanssa asian tiimoilta 
 
7 Muutosten hallinta 
 
Muutoksia tehdään tarpeen mukaan, jos suunnitelmaan niitä tulee. Aikataulu tulee muut-
tumaan projektin edetessä joten siihen varaudutaan koko ajan. Kuitenkaan tapahtuman 
ajankohta ei tule muuttumaan. Projekti elää jatkuvasti organisaation toivomusten mukaan 
ja kokouskoordinaattori tekee projektiaikatauluun tarvittavat muutokset. Muutokset doku-
mentoidaan ja niistä aiheutuneet toimenpiteet suoritetaan. 
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8 Projektin riskit ja niiden hallinta 
 
Projektiin liittyviä riskejä on useita ja ne voivat liittyä kokouskoordinaattoriin, kokousor-
ganisaation, osallistujiin tai ulkopuolisiin tekijöihin. Riskejä ovat esimerkiksi; ongelmat 
markkinoinnin, tapahtuman tilojen ja kuljetusten järjestämisessä, oheisohjelmien vierailu-
käyntien löytymisen epäonnistuminen tai osallistujien haluttomuus lähteä vierailuille sekä 
kokouskoordinaattorin tai kokousorganisaation jäsenen sairastuminen niin, että tapahtuman 
suunnittelu häiriintyy. Riskit pyritään hallitsemaan huolellisella suunnittelulla, ja ongelmat 
ratkotaan yksi kerrallaan sitä mukaan, kun niitä esiintyy.   
 
9 Viestintä ja dokumentointi 
 
Viestintä projektissa hoituu pitämällä tarvittaessa palavereja opinnäytetyöohjaajan sekä 
toimeksiantajan kanssa. Tärkein yhteistyöhenkilö on kokouspäällikkö Markus Mäkinen. 
Koska toimeksiantaja on itse kokousorganisaation muodossa toteuttamassa työtä, pidetään 
palavereja säännöllisesti. Projektin tärkein viestintä tapahtuu sekä palavereissa, että puhe-
limitse ja sähköpostitse. Projektin dokumentoidaan kirjoittamalla opinnäytetyöraportti. Ra-
portissa käyvät ilmi projektin kulku ja kokemuksia projektista.   
 
10 Projektin tulosten luovuttaminen 
 
Projektin raportti luovutetaan opinnäytetyön toimeksiantajalle eli Porin Nuorkauppakamari 
ry:lle. Lisäksi raportti annetaan Satakunnan ammattikorkeakoulun kirjastoon. 
 
12 Projektin päättäminen 
 
Projekti päättyy lokakuussa 2007, kansallisen vaalikokouksen päättymisen jälkeen 21.10. 
Valmis opinnäytetyöraportti luovutetaan toimeksiantajalle sekä Satakunnan ammattikor-
keakoululle helmikuussa 2008. 
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REKISTERÖINTILOMAKE 
 
REKISTERÖINTILOMAKE 
Kansallinen Vaalikokous Champions 2007 
KYLLÄ! Olen mestarillinen ja rekisteröidyn vaalikokoukseen Porissa 19 -21.10.2007 
 
Etunimi:             Sukunimi:  
Osoite:        
Sähköposti:       
Puhelin:        Kamari: 
Yritys (Jos halutaan osoittaa lasku yritykselle):_____________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Olen:                                          Ensikertalainen  ___Kyllä  ___Ei 
___ JC        ___ Senaattori ja senaattori numeroni on  __________ 
___ Virallinen edustaja       ___ KL Virkailija                ___ Koejäsen 
___ Kunniajäsen      ___ IPP   ___ Yhteistyökumppanin edustaja 
 
Seuralainen:  
Osallistuuko seuralaisohjelmaan ___Kyllä ___Ei 
 
Rekisteröintimaksu          €/hlö       hlö                                                 €/hlö       hlö    
JC / Senaattori / koejäsen      55,00 € ___      Perjantain tervetulojuhla    30,00 €   ___ 
Seuralainen           50,00 €   ___      Lauantain lounas               12,00 €   ___ 
Lapset alle 17 v.                      40,00 €   ___      Lauantain iltajuhla             55,00 €   ___ 
                                                                           Pelkkä iltajuhla                  70,00 €   ___ 
Lasten tiedot (nimi + ikä): _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Osallistuuko lastenohjelmaan?  ___Kyllä Ei___ 
 
Erikoisruokavalio:     
 
Toiveita järjestäjille: 
Seuraavat kohdat koskevat vain senaattoreita: 
Osallistun JC ohjelmaan     Kyllä___ Ei__ 
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Osallistun senaattoriohjelmaan    Kyllä___ Ei___ 
Osallistun senaattori brunssille su 21.10   Kyllä___ Ei___ 
Varaan brunssille tartarpihvin     Kyllä___ Ei___ 
 
 
Lisätietoja:  
Kokouspäällikkö Markus Mäkinen, 0440 336 871, markus.makinen@satakunnanpartiokauppa.fi 
Porin Nuorkauppakamari ry, Champions 2007, PL 28, 28101 Pori 
Voit myös rekisteröityä osoitteessa www.porichampions.com 
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PALAUTEKYSELYN TIIVISTELMÄ 
 
Palautekysely suoritettiin kahdessa osassa; tapahtuman päätöspäivänä, siten että osallistujat 
saivat jättää palautelomakkeen hotelleille tai päätöskokouksessa Promenadikeskuksessa, 
jossa myös osa vastauksista kerättiin avustetuin haastatteluin. Palautekyselyn toinen osa 
toteutettiin sähköpostikyselynä viikolla 46. Tapahtumapaikalta vastauksia saatiin 58 kap-
paletta ja puolestaan sähköpostikyselystä 136 kappaletta eli yhteensä 194 kpl. Kaikista 
kyselyyn vastaajista 108 oli naisia (55,7 %) ja miehiä 86 (44,3 %). Puolestaan kyselyyn 
vastaajista selkeästi eniten oli JC-jäseniä 153 kpl (79,7 %) ja toiseksi eniten oli senaattoreja 
29 kpl (15,1 %). 
Kyselyyn vastanneet
79 %
15 %
0 %
1 %
1 %
4 %
koejäsen jc-jäsen senaattori
seuralainen yhteistyökumppani kunniajäsen
 
 
Kokonaisuutena tapahtuman onnistumista arvioitiin asteikolla 5=erinomainen – 1=välttävä, 
jolloin keskiarvoksi saatiin 3,11. Kyselyyn vastaajista 45 % antoi Pori Champions 2007 -
tapahtumalle arvosanan hyvä ja puolestaan 29 % arvosanan kiitettävä. 
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Tapahtuma kokonaisuutena 
(arvosanojen jakautuminen)
1 %
22 %
45 %
29 %
3 %
välttävä
tyydyttävä
hyvä
kiitettävä
erinomainen
 
